

DODATEK č. 06583-2021-4502-D-0053/94-01-001-S00564-03

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti GRANITOL akciová společnost, Moravský Beroun“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. ALFA SYSTEM s.r.o.

se sídlem na adrese: Dobříč 2, 252 25 Jinočany

IČO: 625 81 678

DIČ: CZ 625 81 678

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33336

zastoupen: Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti

Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti

GEOtest a.s.

se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, Slatina, 624 00 Brno

IČO: 46344942

DIČ: CZ 46344942

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

zastoupen: RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva

které spolu uzavřely Společnost „ALFA SYSTEM GEOtest – Sanace areálu GRANITOL Moravský Beroun“. Jménem Společnosti jedná jeho vedoucí společník – ALFA SYSTÉM s.r.o.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Smlouvě o dílo č. 06583-2015-4502-S-0053/94-01-001-S00564 ze dne 27. 12. 2015, ve znění předchozích 2 dodatků (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z června 2021 označeného jako „REALIZAČNÍ PROJEKT – ZMĚNA ZÁVAZKU Č. 3 ODSTRANĚNÍ STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V AREÁLU SPOLEČNOSTI GRANITOL AKCIOVÁ SPOLEČNOST, MORAVSKÝ BEROUN“ (dále jen „ZZS č. 3“), vyhotoveného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Smlouvy:

Čl. II. bod 2.1 odst. 1 a 2 Smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem ze dne 8. 8. 2017 označeným jako „Realizační projekt odstranění staré ekologické zátěže areálu společnosti GRANITOL akciová společnost, Moravský Beroun – změna závazku č. 1“, ZZS č. 2 a ZZS č. 3 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

*Cena za provedení díla dle rozpočtu bez DPH činí **22 414 816,30 Kč** (slovy dvacet-dva-milionů-čtyři-sta-čtrnáct-tisíc-osm-set-šestnáct korun českých a třicet haléřů).*

V **čl. II. bodu 2.7 Smlouvy** se mění výše **bankovní záruky na částku 1.121.000,- Kč** (slovy: jeden-milion-jedno-sto-dvacet-jedna-tisíc korun českých) ve prospěch objednatele. Originál navýšené bankovní záruky doručí zhotovitel objednateli do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 27.7.2021

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

V Dobříči dne 26.7.2021

Za ALFA SYSTEM s.r.o.

Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti
Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti

V Brně dne 22.7.2021

Za GEOtest, a.s.

RNDr. Lubomír Klímeck, MBA
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxx