

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 21/2020

ev. číslo zhotovitele: IN/CZ – 026/2020

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

Horní Loděnice - rekonstrukce rozvodné vodovodní sítě I. etapa

SMLUVNÍ STRANY

<u>Objednatel</u>	:	Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
statutární zástupce	:	Mgr. Miroslava Ferancová předsedkyně představenstva RNDr. Ivan Kosatík ředitel společnosti a místopředseda představenstva
ve věcech technických	:	Ing. Jiří Kožušník , technický náměstek Ing. Aleš Vymazal , investiční technik
IČ	:	47675772
DIČ	:	CZ47675772
Bankovní spojení	:	ČSOB, a.s.
č.ú.	:	287082970/0300
Telefon	:	585 536 384
Email	:	vhs@vhs-ol.cz
<u>Zhotovitel</u>	:	„Sdružení Horní Loděnice 2020“ zastoupeno reprezentantem sdružení INSTA CZ s.r.o. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc společnost je zapsána v odd. C, vložka 15855 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
statutární zástupce	:	Ing. Josef Špalt, jednatel společnosti
ve věcech technických	:	Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel
IČ	:	25374311
DIČ	:	CZ25374311
Bankovní spojení	:	
Telefon	:	
Fax	:	
Email	:	insta@insta.cz

účastník sdružení:

MYFA Olomouc s.r.o.

Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc

Společnost je zapsána v odd. C, vl. 16241 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : Jan Frýba, jednatel společnosti

ve věcech technických : Jan Frýba, jednatel společnosti

IČ : 25376772

DIČ : CZ25376772

Bankovní spojení :

č.ú. :

Telefon :

Fax :

Email :

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 21/2020 Objednatele a č. IN/CZ – 026/2020 Zhotovitele ze dne 15.9 2020 takto:

1. Původní zástupce ve věcech technických Objednatele se mění následovně:

ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek

Ing. Tomáš Oháňka, investiční technik

Původní zástupce ve věcech technických Zhotovitele se mění následovně:

ve věcech technických : Ing. Zdeněk Šmíd, výrobní ředitel

2. Termín dokončení celého díla se prodlužuje **do 10. 8. 2021** z důvodu nových skutečností a změny technologie obnovy potrubí a připojení přípojek na části díla, podle požadavku objednatele.

3. Zvláštní obchodní podmínky se mění následovně:

Část II. Povinnosti Objednatele

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:

Jméno : Ing. Tomáš Oháňka

Kontakt :

Část XI. Bankovní záruky

Článek 3 - Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Vymazat odstavce (2), (3) a (4) a nahradit následujícím:

(2) Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí celého díla, poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty.

(3) Záruční lhůta začíná dnem předání a převzetí celého díla.

(4) Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5% z ceny jednotlivých úseků díla a adekvátního podílu na vedlejších rozpočtových nákladech (tj. 50% z celkové hodnoty zádržného). Na základě žádosti zhotovitele může objednatel na základě své vůle v prvním roce průběhu záruční lhůty a k 1.

dni každého dalšího roku snížit část garantované částky odpovídající podílu celkové výše bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty.

Ostatní ustanovení citované smlouvy, pokud nejsou změněny tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Olomouci dne 15.7.2021

Za Objednatele:

.....
Mgr. Miroslava Ferancová
Předsedkyně představenstva

V Olomouci dne 15.7.2021

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Špalt
jednatel společnosti

.....
RNDr. Ivan Kosatík
Ředitel společnosti,
místopředseda představenstva