

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

č. 0176/2016

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru investic a majetku města, mobil 777 311 826

Jiřím Bederkou, technikem odboru investic a majetku města, mobil 602 555 354

A

ZHOTOVITEL:

VECTURA Pardubice, s.r.o.

se sídlem: K Blahobytu 1525, 530 02 Pardubice

IČO: 03020223

DIČ: CZ03020223

zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 33666

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petrem Musílkem jednatelem, tel: 777 736 633

ve věcech technických: Ing. Ondřejem Kvačkem, tel: 728 919 523

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.04.2016 smlouvu o dílo č. 0176/2016, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Regenerace a revitalizace sídliště v Hostinném – projektová dokumentace pro stavební povolení**“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany uzavřely ke smlouvě dne 12.09.2016 dodatek č. 1, jímž bylo dílo rozšířeno o vícepráce a cena byla navýšena o 20.000 Kč bez DPH (dále jen „dodatek č. 1“).

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se na základě vzájemné dohody dohodly na změně smlouvy v tomto rozsahu:

- 1) V článku I „Předmět smlouvy“ se za odst. 2 vkládá nový odst. 3, který zní:

„Původní rozsah díla stanovený ve smlouvě a dodatkem č. 1 se rozšiřuje o vícepráce na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, a to ve zpracování změny ÚR a inženýrské činnosti, ve zpracování změny stavby před dokončením a inženýrské činnosti, zajištění revize stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) a stanovisek správců technické infrastruktury (STI) na základě platné plné moci pro výkon činnosti během celého výkonu pro jednání s DOSS a STI.“

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

- 2) V článku I „Předmět smlouvy“ odst. 5 věta první zní: „Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro

stavební povolení (DSP) na základě schválené projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (ÚR) „Regenerace a revitalizace sídliště v Hostinném“, zpracování změny ÚR a inženýrské činnosti, zpracování změny stavby před dokončením a inženýrské činnosti a zajištění revize stanovisek DOSS a STI.“.

- 3) V článku I „Předmět smlouvy“ odstavec 6 zní: „Předmět díla dle čl. I odst. 1 bude obsahovat:
 - a) projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení včetně dokladové části v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,
 - b) zajištění inženýrské činnosti až po vydání pravomocného stavebního povolení pro stavební objekty uvedené v čl. I odst. 5,
 - c) projektovou dokumentaci pro zadání stavby, položkový rozpočet stavby a výkaz výměr rozdělený dle stavebních objektů a plánovaných etap,
 - d) účast na kontrolních dnech jako součást provádění autorského dozoru na stavbě,
 - e) změny územního rozhodnutí a inženýrské činnosti,
 - f) změny stavby před dokončením a inženýrské činnosti,
 - g) zajištění revizí stanovisek DOSS a STI.“.
- 4) V článku II odst. 1 se za písm. b) vkládá nové písm. c), které zní:

„c) změny stavby před dokončením a změny stavby ÚR budou předány ověřené příslušným stavebním úřadem včetně dokladové části, a to v listinné podobě v 6 výtiscích a současně na CD v editovatelných formátech a ve formátu *.pdf. Na veškeré změny bude proveden výkaz výměr rozdělený dle stavebních objektů a plánovaných etap ve formátu *.xls.“.
- 5) V článku II „Rozsah a obsah předmětu plnění“ odst. 2 se slova „dle čl. I odst. 4 body a), b) a c)“ nahrazují slovy „dle čl. I odst. 6 písm. a), b), c), e) a f)“.
- 6) V článku II „Rozsah a obsah předmětu plnění“ odst. 3 se slova „zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“ nahrazují slovy „zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek“.
- 7) V článku II „Rozsah a obsah předmětu plnění“ odst. 4 se slova „dle čl. I odst. 4 bod b)“ nahrazují slovy „dle čl. I odst. 6 písm. b), e) a f)“.
- 8) V článku III „Doba plnění“ odst. 1 písm. b) zní:

„b) pravomocné stavební povolení **do 31.01.2017**,“
- 9) V článku III „Doba plnění“ odst. 1 se za písm. b) vkládají nová písm. c) až e), která znějí:

„c) zpracování změny ÚR **do 30.06.2017**,
d) zpracování změny stavby před dokončením **do 31.07.2017**,
e) zajištění revizí stanovisek DOSS a STI bude prováděno na vyžádání objednatelem dle realizace jednotlivých etap až do doby celkové výstavby „Regenerace a revitalizace sídliště v Hostinném.“.
- 10) V článku IV „Cena díla“ odst. 1 zní:

„Cena díla je vypočtena jako součet položek podle cen jednotlivých stupňů dokumentací, která se skládá tedy z:

 - a) dokumentace ve stupni DSP 230. 000 Kč
 - b) zadávací dokumentace vč. rozpočtu a výkazu výměr 54.000 Kč
 - c) zajištění inženýrské činnosti až po vydání pravomocného stavebního povolení 38.000 Kč
 - d) autorský dozor 27.000 Kč,
 - e) změny územního rozhodnutí a inženýrské činnosti a změny stavby před dokončením a inženýrské činnosti 26.500 Kč,
 - f) zajištění revizí stanovisek DOSS a STI 10.000 Kč.

„Celková cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele a dodatků č. 1 a 2.“

11) V článku IV „Cena díla“ odstavec 2 věta první zní:

„Cena díla dle smlouvy o dílo:	349.000 Kč bez DPH
Dodatek č. 1:	20.000 Kč bez DPH
Dodatek č. 2:	36.500 Kč bez DPH
Cena celkem včetně dodatku č. 1 a 2:	405.500 Kč bez DPH

(slovy: Čtyřistapěttisícipětset korun českých).“

12) V článku IV „Cena díla“ odst. 4 se první věta nahrazuje větou: „Cena díla za činnosti dle článku IV odst. 1 písm. a), b), c), e) a f) je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení příslušné části díla a případné cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Cena díla za činnost autorského dozoru dle čl. IV odst. 1 písm. d) předpokládá 10 účastí na kontrolních dnech, včetně případných úprav dokumentace, které z kontrolních dnů vyplývají. Pokud z průběhu stavby vyplyne nutnost účastnit se kontrolních dnů více než 10x, bude za každou další účast účtována částka 2.600 Kč bez DPH a za úpravy dokumentace vyplývající z dohodnutých změn na těchto kontrolních dnech během stavby částka 450 Kč bez DPH/hod. Odpracovaná činnost bude zhotovitelem zaznamenána do výkazu práce a průběžně odsouhlasována investorem. Výkaz práce pak bude přílohou faktury za autorský dozor.“

13) V článku V „Platební podmínky“ odst. 1 se slova „čl. I odst. 4“ nahrazují slovy „čl. I odst. 6“.

14) V článku V „Platební podmínky“ odst. 2 se slova „čl. I odst. 4 písm. a), c)“ nahrazují slovy „čl. I odst. 6 písm. a), c), e) a f)“ a slova čl. I odst. 4 písm. b), d)“ se nahrazují slovy „čl. I odst. 6 písm. b), d) a g)“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 výtiscích.
3. Tento dodatek byl schválen ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.

V Pardubicích dne 30.09.2016

V Hostinném dne 30.09.2016

za zhotovitele

za objednatele

Ing. Petr Musílek v. r.
jednatel společnosti

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města