

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2112 uzavřené dne 8. 3. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Dukelská 11a – oprava části ZTI a bytu č. 12**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou
ID datové schránky	rkyk8m9
IČO	648 11 069
DIČ	CZ64811069
Telefon	495 774 111

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik technického odd., tel. xxx, e-mail: xxx@snhk.cz

xxx, vedoucí technického odd., tel. xxx, e-mail: xxx@snhk.cz

Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	OTISTAV s.r.o.
Sídlo	Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
Zastoupený	Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem
Telefon	xxx
E-mail:	xxx
ID datové schránky	jh5zzns
IČO	24832898
DIČ	CZ24832898

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178239

Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxx, jednatel, tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem a změnám v rozsahu a způsobu provádění prací, které nastaly v průběhu realizace, se mění cena díla.

Vícepráce spočívají ve zvýšení rozsahu oprav; dochází k rozšíření elektroinstalace, k navýšení počtu zásuvek oproti projektu, provádějí se revize v kuchyních bytových jednotek, mění se a doplňuje penetrace a aplikuje dvojnásobná výmalba jednotky č. 12, rozšiřuje výmalba v chodbách bytových jednotek dle aktuálního stavu, mění atypické dveřní křídlo v jednotce č. 12, doplňuje příprava pro připojení praček v kuchyních všech jednotek, mechanicky čistí odpadní potrubí a odstraňují se stávající rozvody studené a teplé vody.

Smluvní strany se proto dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 3. 2021 formou tohoto dodatku č. 1.

Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 19. 7. 2021.

II.

1. Původní text čl. V. odst. 1 „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 1 187 932,00 Kč

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí 1 280 193,78 Kč bez DPH.“

(slovy: jeden milion dvě stě osmdesát tisíc jedno sto devadesát tři korun českých sedmdesát šest haléřů)

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Ing. Michal Balčík
jednatel společnosti

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: