

Příloha č.3 - Časový harmonogram a platební kalendář

Oprava kolejové trasy v kolektorech

Popis činnosti	od - do	Týden																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Předání stavby	11.03.2021																									
Odsouhlasení technologického postupu	18.03.2021																									
Oprava kolejové trasy v kolektorech																										
Dokončení stavby	25.08.2021																									

Období	III.21	IV.21	V.21	VI.21	VII.21	VIII.21
Fakturace (Kč bez DPH)	0	1 254 163	1 400 000	1 400 000	1 270 000	295 836