




DODATEK č. 1


ke smlouvě o dílo č. ŘK 118/2021 - SML uzavřené mezi smluvními stranami
dne 7. 4. 2021 (dále jen „dodatek“)

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
 Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
 IČO : 70885371
 DIČ : CZ70885371 – není plátcem DPH
 Zastoupený : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského
 záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou
 Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1
 Číslo účtu : 8609881/0710
 Telefon : 
 Fax : 
 ID DS : dz4aa73
 Podatelna : 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel : **Klika & Dvořák, s.r.o.**
 Sídlo : Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
 IČO : 25145959
 DIČ : CZ025145959
 Zastoupený : Ing. Františkem Klikou, jednatelem společnosti
 Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., Kladno
 Číslo účtu : 19-6750900267/0100
 Telefon : 
 ID DS : c9kfv77
 ID DS : 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54339

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Dne 7. 4. 2021 uzavřely smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení č. j. HSKL-874/2021 – ÚE smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „**Výměna vrchní pojezdové vrstvy před garážemi zásahové techniky – stanice HZS Kladno**“ (dále jen „smlouva“).
- Po zahájení díla a v průběhu jeho provádění zjistil zhotovitel skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy. Po odkrytí původní pojezdové vrstvy byla hutnicí zátěžovou zkouškou únosnosti zeminy zjištěna nedostatečná hodnota 31,5 / 5,5 MPa. Zhotovitel navrhl objednateli oproti původním předpokladům odstranění dalších 15 cm zeminy a nahrazení zhutněným štěrskem frakce 0 – 63 mm tak, aby byla dosažena dostatečná hodnota zhutněného podloží 60 MPa. Vzhledem k tomu, že na základě informace zhotovitele a objektivním zjištěním se jedná o nezbytné práce k provedení díla,

kteře vyvstaly až v průběhu jeho realizace a nebyly předvídatelné před zpracováním cenové nabídky kalkulované odborníkem v oboru, souhlasil objednatel s navrženým postupem. Zároveň došlo ke zjištění, že některé původně předpokládané práce a dodávky materiálu nebudou muset být v rámci provádění díla uskutečněny.

3. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností a v souladu s článkem XVI. odst. 2 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku jehož předmět je blíže specifikován v článku III.

Článek III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se nad rámec smlouvou sjednaného rozsahu díla dohodly na provedení těchto prací a dodávek (vícepráce):

Viz cenová nabídka ze dne 12.7.2021, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
v hodnotě **255.380,18 Kč**

2. Smluvní strany se oproti smlouvou sjednaného rozsahu díla dohodly na těchto pracích a dodávkách, které nebudou provedeny (méněpráce) a bude o ně snížena cena za provedené vícepráce:

Viz cenová nabídka ze dne 12.7.2021, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
v hodnotě **83.012,05 Kč**

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli vícepráce po odečtení méněprací v celkové výši:

- a) **cena celkem bez DPH 142.453,00 Kč**
- b) **vyčíslení DPH 21% 29.915,13 Kč**
- c) **cena celkem s DPH 21% 172.368,13 Kč**


4. Úhrada za práce sjednané tímto dodatkem bude uskutečněna na základě samostatné faktury podle smluvních podmínek uvedených v článku VII smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že k návrhu víceprací a kalkulaci jejich cen, jež jsou předmětem tohoto dodatku přistoupil z pozice profesionála a odborníka v předmětném oboru ve smyslu § 2950 občanského zákoníku a nese za jejich provedení plnou odpovědnost včetně náhrady škody za nesprávnou nebo neúplnou informaci.

Článek IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Kladně dne




.....
za zhotovitele:

Ing. František Klika
jednatel společnosti
Klika & Dvořák, s.r.o.

KLIKA & DVOŘÁK, s.r.o. (8)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavlišova 2250, KLADNO
DIČ: CZ25145959

V Kladně dne



Ing. gen. Ing. Imošiav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2