

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby**

### **„Doplnění závor na přejezdu P2999 v km 1,115 a P3000 v km 1,360 spojovací koleje Mělník – Mělník Labe“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

##### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjnm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1387/2021/PH**

ISPROFIN / ISPROFOND: **327 351 4800 / 542 353 0041**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

##### **NTD group a.s.**

se sídlem: Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25045776; DIČ: CZ25045776

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1169

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Luděkem Slejškou**, obchodním ředitelem a prokuristou společnosti

číslo smlouvy Zhotovitele: **D 06-21-M-G**

##### **Korespondenční adresa:**

NTD group a.s., Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava lhůty pro zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. k připomínkám, lhůty pro zpracování připomínek a vypořádání DOSS a dalších stanovisek a lhůty pro zajištění stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby a s tím spojená úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací.

Podkladem pro úpravy Smlouvy uvedené v přechozím odstavci je skutečnost, že z důvodu koordinace této stavby (*zejména z hlediska POV je nutno obě stavby velice úzce koordinovat*) s paralelní stavbou Ředitelství silnic a dálnic ČR s názvem „**Silnice I/9, I/16, Mělník, II. Stavba**“, kde dosud nedošlo k ukončení výběru jejího zhotovitele, dochází v následku tohoto prodloužení k potřebě upravit Harmonogram postupu prací a termíny odevzdání jednotlivých, níže uvedených, lhůt.

Zhotovitel proto, s ohledem na výše uvedené, navrhl prodloužit lhůtu pro zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. k připomínkám o dva měsíce, na pět měsíců ode dne od nabytí účinnosti Smlouvy, lhůtu pro zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a dalších stanovisek pro získání stavebního povolení nebo společného povolení o jeden měsíc, na sedm měsíců ode dne od nabytí účinnosti Smlouvy a lhůty pro zajištění stavebního povolení o jeden měsíc na deset měsíců ode dne od nabytí účinnosti Smlouvy. **Lhůta pro dokončení prací ani celková lhůta pro dokončení Díla se tímto dodatkem č. 1 nemění.** Objednatel s navrženou úpravou Harmonogramu postupu prací souhlasí.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3., odst. 3.8 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1387/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: D 06-21-M-G, uzavřené dne 07.04.2021, takto:

#### 1) ČL. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

*- ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **15 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do **5 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání stavební povolení, nebo společného povolení bude provedeno do **7 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno do **10 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **12 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## 2) ČL. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*- ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

### 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/P+R/25/21

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/06/20
- c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací  
*– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

**Příloha č. 10:** Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

### 3) Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1387/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: D 06-21-M-G, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:  
příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací  
– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

**Za Objednatele:**

V Praze dne 08 -07- 2021

**Za Zhotovitele:**

V Ústí nad Labem dne 02 -07- 2021

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel

Stavební správa západ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Luděk Slejška**

obchodní ředitel a prokurista

NTD group a.s.

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram postupu prací

Doplnění závor na přejezdu P2999 v km 1,115 a P3000 v km 1,360 spojovací koleje  
Mělník – Mělník Labe

Činnost - PS	Období - měsíce														
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Podpis SoD												v			
Zahájení prací	x											ý			
Podklady pro PD	x	x										l			
Zpracování DSP	x	x	x	x	x	x	x					u			
Zajištění stavebního povolení								x	x	x		k			
Zpracování PDPS							x	x	x	x		a			
Zajištění materiálu							x	x	x	x					
Zemní práce a kabelizace											x	Z			
Příprava vnitřního ZZ										x	x	Z			
Příprava venkovního ZZ											x				
Přípravné práce stavební část										x	x				
Realizace stavební část spodek, svršek, přejezd												x			
Montáž vnitřního ZZ ve výluce												x			
Montáž venkovního ZZ ve výluce												x			
Zkoušení a uvedení do provozu												x			
Závěrečné přezkoušení												x			
Oprava dokumentace												x	x		
PD skutečného provedení													x	x	x
Geodetická dokumentace													x	x	x
Dokladová část													x	x	x
Předání stavby - ukončení															x
<b>Finanční plnění (%)</b>					3				4	15	45	30			3