


POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 0721


Poskytovatel služby	ICZ a.s.
Správce IS	MV ČR, Odbor správních činností
Objednatel	Správa základních registrů
Smlouva	Objednatel: SZR-374-75/Ř-2015 Poskytovatel: SML 038/16
Číslo RFC SZR	969
Název RFC SZR	Vytvoření plánu migrace pro lokalitu DC 
Kategorie RFC	Dokument
Číslo tiketu (Service Desk)	72732
Katalogový list	KL12 – Objednávka
Typ odstavky	nerrelevantní

1. Identifikace vzniku požadavku

Service Desk SZR

2. Zadání požadované změny

Dne 29. března 2021 projednala vláda ČR materiál pod č.j. 281/21 s názvem „Kritický stav infrastruktury Základních registrů a ohrožené poskytování centrální služby celé veřejné správě“. V předkládaném materiálu byl popsán stav Základních registrů (dále jen „ZR“), a především aktuální problémy, kterým musí příslušné systémy čelit. Mezi tyto problémy patří v případě ROB morální zastaralost infrastrukturální vrstvy a její nedostatečný výkon. Zastaralost prvků infrastrukturální vrstvy způsobuje i bezpečnostní rizika tohoto systému, jako kritické infrastruktury státu.

V rámci předkládaného RFC dojde k vytvoření kompletního migračního plánu informačního systému ROB jako celku., Migrační plán zajistí provoz tohoto systému na HW poskytnutém a provozovaném ze strany SPCSS, sp.p., a to v DC 

Sohledem na potřebu v prvním kroku prioritně vyřešit současnou situaci na výše uvedeném systému, který se dostává na hranici svých kapacitních (transakčních) možností a infrastruktura tohoto systému je již za svou plánovanou životností, se jako nejvhodnější varianta jeví využití kapacity státem vlastněných datových center v kompetenci MF (respektive SPCSS). Za tímto účelem probíhají v současné době formální kroky pro uzavření smlouvy o horizontální spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem financí ČR.

3. Popis zajištění realizace změny/dokumentu


Bude vytvořen migrační plán v následující struktuře ve struktuře popsané v kapitole č.4 tohoto dokumentu.

Odhad pracnosti

6. Výstupy změnového požadavku

Dokument „Plán migrace ROB“

7. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Připravit migrační plán (včetně případného praktického ověření navrhovaných dílčích kroků), který bude podrobným podkladem pro následnou fázi č. 2, kterou již bude tvořit samotná migrace systému do DC 

8. Požadavky na součinnosti

- 1) Dodavatelé ISZR a RPP - Definování společných postupů a harmonogramu migrace za účelem minimalizace nutných odstávek systému základních registrů

9. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace



Bez dopadu

9.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS

10. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis	