

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoby Objednatele: Ing. Dita Baťková, Ph.D., tel.: 775 897 885, e-mail: batkova@vutbr.cz
Ing. Petr Marvan, tel.: 724 375 534, e-mail: marvan@vutbr.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: JANKŮ podlahy s.r.o.
Sídlo: Týnecká 922/9, 779 00 Olomouc - Holice
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25304
Zástupce: Ing. Jakub Janků
IČO: 26783746
DIČ: CZ26783746

Kontaktní osoba Zhotovitele: Ing. Jakub Janků, tel.: 777 686 816, e-mail: janku.jakub@jpodlahy.cz

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně termínu provedení II. etapy díla dle smlouvy o dílo č. objednatele 008170/2021/00 ze dne 19. 5. 2021. Zhotovitel provede II. etapu díla v období od 13. do 21. 7. 2021. II. etapa bude předána **do 23. 7. 2021**. Příloha č. 2 – harmonogram v části týkající se II. etapy se ruší.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 2) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 2. 7. 2021

V Olomouci dne 2. 7. 2021

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M.
kvestor
za Objednatele

.....
Ing. Jakub Janků, jednatel
za Zhotovitele