

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících  
podmínek tyto smluvní strany**

### **OBJEDNATEL**

**Název:** Vysoké učení technické v Brně  
**Sídlo:** Antonínská 548/1, 601 90 Brno  
**Zástupce:** doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., kvestor  
**IČO:** 002 16 305  
**DIČ:** CZ 00216305

**Kontaktní osoby:**

- Ing. Petr Marvan, tel. č: 541 145 344, email: marvan@vutbr.cz
- Ing. Dita Baťková, Ph.D., tel. č: 541 145 342, email: batkova@vutbr.cz

a

### **ZHOTOVITEL**

**Název:** **FAM ARCHITEKTI, s.r.o.**  
**Sídlo:** Přístavní 1079/29, Holešovice, 170 00 Praha 7  
**Zápis v obchodním rejstříku:** spis. zn. C 108885 vedená u Městského soudu v Praze  
**Zástupce:** Ing. arch. Pavel Nasadil, MgA., jednatel  
**IČO:** 273 68 688  
**DIČ:** CZ 27368688

**Bankovní spojení:** 512670730247/0100

**Kontaktní osoby:**

- HIP: Ing. arch. Pavel Nasadil, MgA., tel. č: 776629571, email: pavelnasadil@famarchitekti.cz
- zástupce HIP: Ing. Petr Blažka, tel. č: 603 145 533, email: blazka@deltaplan.cz

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 12. 2020, kterým deklarují v souladu s vyhrazenou změnou uvedenou v čl. V odst. 3 Smlouvy prodloužení lhůty pro předání VF 2, milníku B, a to o **30 dní**. K prodloužení lhůty dochází z důvodů na straně Objednatele, kdy v rámci provedení VF 2, milníku A došlo k vytvoření několika variant řešení Stavby s různým rozvržením jednotlivých prostor a výměr. V souladu s Přílohou D Smlouvy je Objednatel v rámci součinnosti povinen Zhotoviteli upřesnit své cílové představy. Součinnost Objednatele v důsledku vytvoření výše uvedených variant probíhala po částech a s delšími časovými prodlevami, proto se Smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty plnění.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran a bude uveřejněn v registru smluv; uveřejnění zajistí Objednatel.
- 2) Dodatek je uzavřen ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele 23. 7. 2021

Za Zhotovitele 23. 7. 2021

.....

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

kvestor

.....

Ing. arch. Pavel Nasadil, MgA.

jednatel