

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/0901/ORM

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

## Objednatel:

Název:	Město Kyjov
Sídlo:	Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov
IČO:	00285030
DIČ:	CZ00285030
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	██████████
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	██
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	██████████
Tel.:	██████████
E-mail:	████████████████

(dále jen „Objednatel“)

## Zhotovitel:

Název:	ZAMONT cz s.r.o.
Sídlo:	Mlýnská 253, 687 24 Uherský Ostroh - Kvačice
IČO:	26284570
DIČ:	CZ26284570
zapsán v obchodním rejstříku:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41873
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	██████████
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	██
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	██
Tel.:	██████████
E-mail:	████████████████

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

I.

Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) uzavřeli dne 14. 12. 2020 smlouvu o dílo, č. j. objednatele 2020/0901/ORM (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, které je evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „Obnova místních komunikací v Kyjově - ul. Mlýnská a ul. Nádražní“, podle specifikované projektové dokumentace a dalších podmínek. Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

## II.

Tímto Dodatkem se mění čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Při provádění prací vystaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla. Výsledkem jsou vícepráce, které jsou zohledněny v oceněném soupisu prací tvořícím nedílnou součást tohoto dodatku.

**Původní znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy:**

### Článek IV. CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: 4.450.000,- Kč  
DPH celkem (21 %): 934.500,- Kč  
cena včetně DPH celkem: 5.384.500,- Kč

(cena bez DPH slovy celkem: čtyřimiliónyčtyřistapadesáttisíc korun českých).

**Nové znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy:**

### Článek IV. CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: 4.664.311,26 Kč  
DPH celkem (21 %): 979.505,36 Kč  
cena včetně DPH celkem: 5.643.816,62 Kč

(cena bez DPH slovy celkem: čtyřimiliónyšestsetšedesátčtyřitisíctřístajedenáct korun českých dvacetšest haléřů).

## III.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, je podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

IV.

Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

V.

Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek do 3 (tří) měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

VI.

O uzavření tohoto dodatku bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na její 77. schůzi konané dne 19. 7. 2021.

**Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku:**

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s vyčíslením víceprací

Objednatel:

Zhotovitel:

V Kyjově dne .....

V..... dne .....

Datum:  
2021.07.27  
14:00:01 +02'00'

Datum: 2021.07.27  
15:02:39 +02'00'

# Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.06.2021 do 30.06.2021

**Stavba :** SOU-ZAM-069-VCP      **Obnova místních komunikací v Kyjově, ul. Mlýnská a Nádražní**

**Zhotovitel :** ZAMONT cz s.r.o.  
Mlýnská 253  
68724 Uherský Ostroh-Kvačice

IČO : 26284570  
DIČ : CZ26284570

**Objednatel :** Město Kyjov  
Masarykovo náměstí 30/1  
69701 Kyjov

IČO : 00285030  
DIČ : CZ00285030

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	214 311,26	0,00	<b>214 311,26</b>	0,00
Zaokrouhlení	0,00		<b>0,00</b>	0,00
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>	<b>214 311,26</b>	<b>0,00</b>	<b>214 311,26</b>	<b>0,00</b>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.06.2021 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Datum:  
2021.07.27  
14:01:04 +02'00'

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Datum: 2021.07.27  
15:04:46 +02'00'

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
<b>VCP 01</b>	<b>Vícepráce obrubníky</b>	<b>100 323,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100 323,62</b>	<b>0,00</b>
VCP 01	Vícepráce obrubníky	100 323,62	0,00	100 323,62	0,00
<b>VCP 02</b>	<b>Mlýnská-parkovací stání</b>	<b>113 987,64</b>	<b>0,00</b>	<b>113 987,64</b>	<b>0,00</b>
VCP 02	Mlýnská-parkovací stání	113 987,64	0,00	113 987,64	0,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	87 563,22	0,00	87 563,22	0,00
5	Komunikace	111 397,14	0,00	111 397,14	0,00
99	Staveništní přesun hmot	7 708,95	0,00	7 708,95	0,00
997	Přesun sutě	7 641,95	0,00	7 641,95	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	01.06.2021	30.06.2021
Stavba:	SOU-ZAM-069-VCP	Obnova místních komunikací v Kyjově, ul. Mlýnská a Nádražní		
Objekt:	VCP 01	Vícepráce obrubníky		
Rozpočet:	VCP 01	Vícepráce obrubníky		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>			<b>41 313,24</b>	<b>0,00</b>	<b>41 313,24</b>	<b>0,00</b>
1	132201112R00	m3	92,00	10 300,32	0,00	10 300,32	0,00
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ				111,96000	0,00000	111,96000	0,00000
2	132201119R00	m3	68,50	7 669,26	0,00	7 669,26	0,00
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ				111,96000	0,00000	111,96000	0,00000
3	162701103R00	m3	91,00	10 188,36	0,00	10 188,36	0,00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m				111,96000	0,00000	111,96000	0,00000
4	171201201R00	m3	6,50	727,74	0,00	727,74	0,00
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m				111,96000	0,00000	111,96000	0,00000
5	199000002R00	m3	111,00	12 427,56	0,00	12 427,56	0,00
Poplatek za skládku horniny 1- 4				111,96000	0,00000	111,96000	0,00000
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>			<b>53 367,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53 367,60</b>	<b>0,00</b>
6	564851111R00	m2	71,50	53 367,60	0,00	53 367,60	0,00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm				746,40000	0,00000	746,40000	0,00000
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>5 642,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 642,78</b>	<b>0,00</b>
7	998225111R00	t	20,00	5 642,78	0,00	5 642,78	0,00
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný				282,13920	0,00000	282,13920	0,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	01.06.2021	30.06.2021
Stavba:	SOU-ZAM-069-VCP	Obnova místních komunikací v Kyjově, ul. Mlýnská a Nádražní		
Objekt:	VCP 02	Mlýnská-parkovací stání		
Rozpočet:	VCP 02	Mlýnská-parkovací stání		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>			<b>46 249,98</b>	<b>0,00</b>	<b>46 249,98</b>	<b>0,00</b>
1	113108305R00	m2	43,50	5 502,75	0,00	5 502,75	0,00
	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm			126,50000	0,00000	126,50000	0,00000
2	122202201R00	m3	80,00	2 150,50	0,00	2 150,50	0,00
	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3			26,88125	0,00000	26,88125	0,00000
3	122202209R00	m3	17,00	228,49	0,00	228,49	0,00
	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3			13,44063	0,00000	13,44063	0,00000
4	130901121R00	m3	2 960,00	32 763,50	0,00	32 763,50	0,00
	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.			11,06875	0,00000	11,06875	0,00000
5	162701103R00	m3	91,00	2 446,19	0,00	2 446,19	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m			26,88125	0,00000	26,88125	0,00000
6	171201201R00	m3	6,50	174,73	0,00	174,73	0,00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m			26,88125	0,00000	26,88125	0,00000
7	199000002R00	m3	111,00	2 983,82	0,00	2 983,82	0,00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4			26,88125	0,00000	26,88125	0,00000
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>			<b>58 029,54</b>	<b>0,00</b>	<b>58 029,54</b>	<b>0,00</b>
8	564113520R00	m2	34,50	6 348,00	0,00	6 348,00	0,00
	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.20 cm, recyklát použit z odfrézo			184,00000	0,00000	184,00000	0,00000
9	979087212R00	t	51,50	3 979,92	0,00	3 979,92	0,00
	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace			77,28000	0,00000	77,28000	0,00000
10	979084413R00	t	40,00	3 091,20	0,00	3 091,20	0,00
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km			77,28000	0,00000	77,28000	0,00000
11	596921113R00	m2	105,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00
	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2, bez zřízení výplně			184,00000	0,00000	184,00000	0,00000
12	59228284R	kus	32,50	25 290,42	0,00	25 290,42	0,00
	Tvánice zatravňovací 600x400x80 mm, přírodní			778,16667	0,00000	778,16667	0,00000
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>2 066,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 066,17</b>	<b>0,00</b>
13	998225111R00	t	20,00	2 066,17	0,00	2 066,17	0,00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný			103,30833	0,00000	103,30833	0,00000
<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>			<b>7 641,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 641,95</b>	<b>0,00</b>
14	979084413R00	t	40,00	1 530,65	0,00	1 530,65	0,00
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km			38,26625	0,00000	38,26625	0,00000
15	979084419R00	t	5,75	4 180,59	0,00	4 180,59	0,00
	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km			727,05875	0,00000	727,05875	0,00000
16	979990103R00	t	65,00	1 582,83	0,00	1 582,83	0,00
	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm			24,35125	0,00000	24,35125	0,00000
17	979990112R00	t	25,00	347,88	0,00	347,88	0,00
	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30			13,91500	0,00000	13,91500	0,00000