



# DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 14. 12. 2020

## „Parkoviště P+R Na Podole, Beroun“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

Smluvní strany:

<b>Název:</b>	<b>Město Beroun</b>
Sídlo:	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
IČO:	00233129
DIČ:	CZ00233129
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupené:	RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	281856795/0300
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz Jakub Zelinka, odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 236, e-mail: omi10@muberoun.cz

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:	608 38 744
DIČ:	CZ60838744
Právní forma:	akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupen:	xxxxxxxxxx, v zastoupení dle plné moci z 14. 12. 2020 xxxxxxxxxx, v zastoupení dle plné moci z 14. 12. 2020
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., hlavní pobočka České Budějovice
Číslo účtu:	112071233/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

(„zhotovitel“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2020 smlouvu o dílo - Parkoviště P+R Na Podole, Beroun (dále jen „smlouva“) a dne 30. 4. 2021 dodatek č. 1 - Parkoviště P+R Na Podole, Beroun (dále jen „dodatek č. 1“).
- 1.2. V souladu s čl. 3.7, čl. 5.8, čl. 5.10 a čl. 14.2 smlouvy uzavírají účastníci smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 2“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v úpravě předmětu díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, a na to navazující změna ceny díla, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnových listů č. 11, 12, 13, 14, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.3. Změny dle změnových listů č. 11, 12, 13, 14 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona, přičemž absolutní hodnota těchto změn a změn uvedených v dodatku č. 1 nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku.

- 2.4. Vyčíslení změn závazku ze smlouvy na základě Seznamu změnových listů, který je přílohou tohoto dodatku:

Původní cena stavebních prací ze smlouvy	15 775 244,12 Kč bez DPH
Cena stavebních prací dle dodatku č. 1	15 494 789,96 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 2 (přípočet)	1 860 729,88 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 2 (odpočet)	-34 405,62 Kč bez DPH

- 2.5. Změna celkové ceny díla:

Cena díla dle odst. 5.1. smlouvy se tímto dodatkem mění následovně:

Cena bez DPH dle smlouvy:	15 775 244,12 Kč
Snížení ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	-280 454,16 Kč
Zvýšení ceny dle dodatku č. 2 bez DPH	1 826 324,26 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>17 321 114,22 Kč</b>
DPH 21%	3 637 433,99 Kč
<b>Cena s DPH</b>	<b>20 958 548,21 Kč</b>

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 284/72/RM/2021 dne 14. 7. 2021. Město Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.7. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

#### Přílohy:

- Seznam změnových listů
- Změnové listy č. 11, 12, 13, 14

V Berouně dne 27. 7. 2021

V Praze dne 27. 7. 2021

---

Město Beroun  
RNDr. Soňa Chalupová  
starostka

---

STRABAG a.s.  
xxxxxxxxxx  
v zastoupení dle plné moci z 14. 12. 2020

---

STRABAG a.s.

xxxxxxxxxx

v zastoupení dle plné moci z 14. 12. 2020

**Seznam změnových listů - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Parkoviště P+R Na Podole, Beroun**

ZL č.	SO	popis změny	méněpráce	vícepráce	změna celkem
11	102	nové parkovací stání	0,00 Kč	23 845,36 Kč	23 845,36 Kč
12	101	trvalá bariéra proti plazům	0,00 Kč	1 688 501,47 Kč	1 688 501,47 Kč
13	401	úprava rozvaděče, doplnění silových kabelů a sloupu VO	-34 405,62 Kč	104 671,27 Kč	70 265,65 Kč
14	101	úprava příjezdové komunikace k parkovišti	0,00 Kč	43 711,78 Kč	43 711,78 Kč
		<b>celkem změny (Kč)</b>	<b>-34 405,62 Kč</b>	<b>1 860 729,88 Kč</b>	<b>1 826 324,26 Kč</b>



# Změnový list č. 11

Dílo: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Objekt: SO 102 - Parkovací stání

Datum vystavení: 07.05.2021

Požadováno kým: Objednatel

Podklady:

Počet příloh: 1x položkový rozpočet

## Je požadováno provedení následující změny:

Doplnění jednoho parkovacího stání pro osobní automobil šířky 2,5 m.

## Zdůvodnění změny:

Doplnění parkovacího stání pro osobní automobil na základě požadavku Policie České republiky - dopravního inspektorátu Beroun.

## Technický popis změny:

Doplnění jednoho parkovacího stání pro osobní automobil šířky 2,5 m.

## 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):			<b>23 845,36</b>	
z toho přípočtová část:		23 845,36	z toho odpočtová část:	0,00
Časový dopad (je-li nějaký)	<b>bez dopadu</b>			
Dopad do standardu (je-li nějaký):	<b>bez dopadu</b>			

Za zhotovitele předkládá:  
STRABAG a.s.

Podpis:

Datum:

02.07.2021

xxxxxxxxxxxxxx

Za AD schválil:  
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.

Podpis:

Datum:

02.07.2021

xxxxxxxxxxxxxx

Za TDS schválil:  
KPCM s.r.o.

Podpis:

Datum:

02.07.2021

xxxxxxxxxxxxxx

Za objednatele schválil:  
Město Beroun

Podpis:

Datum:

02.07.2021

xxxxxxxxxxxxxx

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--

## Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnu číslo: 11

Název stavby: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Číslo a název SO/PS: SO 102 Parkovací stání

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Parkovací stání

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 4

č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč	poznámka / výpočet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horně #. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 237,500	1 243,420	5,920	137,88	170 626,50		816,25	171 442,75	816,25	816,25	16 m2 * 0,37 m
3	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horně #. 3 Poplatek k cenníku za kapacitu horniny #. 3	m3	1 237,500	1 243,420	5,920	6,20	7 672,50		36,70	7 709,20	36,70	36,70	16 m2 * 0,37 m
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny #. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 337,507	1 343,427	5,920	101,12	135 248,71		598,63	135 847,34	598,63	598,63	16 m2 * 0,37 m
8	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin #. 1 až 4	m3	1 337,507	1 343,427	5,920	24,99	33 424,30		147,94	33 572,24	147,94	147,94	16 m2 * 0,37 m
9	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 738,759	1 746,455	7,696	93,63	162 800,01		720,58	163 520,58	720,58	720,58	16 m2 * 0,37 m * 1,3 t/m3
18	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtuzné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	263,835	295,835	32,000	18,45	4 867,76		590,40	5 458,16	590,40	590,40	2 vrstvy * 16 m2 / vrstva
25	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smíšením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	1 975,000	1 991,000	16,000	261,52	516 502,00		4 184,32	520 686,32	4 184,32	4 184,32	
26	59245090.1	dlažba zatravňovací 200x200x80-250x250x80 mm	m2	1 975,000	1 991,000	16,000	275,63	544 369,25		4 410,08	548 779,33	4 410,08	4 410,08	
27	R1	Kamenivo 4-8 mm pro spárování dlažby	m3	47,400	47,784	0,384	917,58	43 493,29		352,35	43 845,64	352,35	352,35	
40	916131113	Osezení síťového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 726,000	1 733,070	7,070	414,15	714 822,90		2 928,04	717 750,94	2 928,04	2 928,04	
41	59217029	obrubník betonový síťový nájezdový 1000x150x150mm	m	599,000	602,535	3,535	85,32	51 106,68		301,61	51 408,29	301,61	301,61	
45	59217031	obrubník betonový síťový 1000x150x250mm	m	800,000	803,535	3,535	110,84	88 672,00		391,82	89 063,82	391,82	391,82	
101	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	0,000	18,400	18,400	20,65	0,00		379,96	379,96	379,96	379,96	16 m2 * 1,15
102	R - 69311001	netkaná sorpční textilie REO Fb	m2	0,000	18,400	18,400	115,32	0,00		2 121,89	2 121,89	2 121,89	2 121,89	16 m2 * 1,15
103	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2	m2	0,000	16,000	16,000	44,94	0,00		719,04	719,04	719,04	719,04	
104	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	0,000	0,365	0,365	4 172,68	0,00		1 523,03	1 523,03	1 523,03	1 523,03	
105	564871111	Podklad ze štrkové SD tl 250 mm	m2	0,000	16,000	16,000	226,42	0,00		3 622,72	3 622,72	3 622,72	3 622,72	
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>	<b>23 845,36</b>		<b>23 845,36</b>	<b>23 845,36</b>	

Za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za Objednatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 2.7.2021

Datum: 2.7.2021

Za TDS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



## Změnový list č. 12

Dílo: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Objekt: SO 101 - Místní komunikace

Datum vystavení: 12.05.2021

Požadováno kým: Objednatel

Podklady :

Počet příloh: 1x položkový rozpočet

### Je požadováno provedení následující změny:

Zřízení trvalé zábrany proti plazům.

### Zdůvodnění změny:

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 30.9.2020, č.j.:119065/2020/KUSK bylo nutné vyřešit trvalou zábranu proti pronikání zvláště chráněných plazů do prostoru nově budovaného parkoviště. Po dohodě investora s biologickým dozorem a správcem toku vznikl návrh trvalé zábrany proti pronikání plazů do prostoru parkoviště, který splňuje podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

### Technický popis změny:

Zřízení trvalé zábrany ze železobetonu dle požadavku správce toku na mechanickou odolnost při zvýšené hladině vodního toku. Trvalá zábrana splňuje parametry stanovené biologickým dozorem na schopnosti zabránit plazům v pronikání do prostoru parkoviště.

### 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):			<b>1 688 501,47</b>	
z toho přípočtová část:		1 688 501,47	z toho odpočtová část:	0,00
Časový dopad (je-li nějaký)			<b>bez dopadu</b>	
Dopad do standardu (je-li nějaký):			<b>bez dopadu</b>	

Za zhotovitele předkládá:  
STRABAG a.s.

Podpis:

Datum:

02.07.2021

xxxxxxxxxxxxx

Za AD schválil:  
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.

Podpis:

Datum:

02.07.2021

xxxxxxxxxxxxx

Za TDS schválil:  
KPCM s.r.o.

Podpis:

Datum:

02.07.2021

xxxxxxxxxxxxx

Za objednatele schválil:  
Město Beroun

Podpis:

Datum:

02.07.2021

xxxxxxxxxxxxx

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--



Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnu číslo: 12														
název stavby: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun Číslo a název SO/PS: SO 101 Místní komunikace Číslo a název rozpočtu: SO 101 Místní komunikace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								Č. 4						
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč	poznámka / výpočet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														MVL - třídění
201	279113153	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	0,000	112,000	112,000	1 023,65	0,00		114 648,80	114 648,80	114 648,80	114 648,80	URS
202	59515405	tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdívo tl 250mm	kus	0,000	900,000	900,000	37,65	0,00		33 885,00	33 885,00	33 885,00	33 885,00	URS
203	279113156	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	0,000	1,250	1,250	2 038,63	0,00		2 548,29	2 548,29	2 548,29	2 548,29	URS
204	59515408	tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdívo tl 500mm	kus	0,000	10,000	10,000	56,13	0,00		561,30	561,30	561,30	561,30	URS
205	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	1,778	1,778	38 256,75	0,00		68 020,50	68 020,50	68 020,50	68 020,50	URS
301	317321017	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,000	4,650	4,650	3 339,88	0,00		15 530,44	15 530,44	15 530,44	15 530,44	URS
302	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	0,000	40,100	40,100	656,70	0,00		26 333,67	26 333,67	26 333,67	26 333,67	URS
303	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	0,000	40,100	40,100	90,22	0,00		3 617,82	3 617,82	3 617,82	3 617,82	URS
304	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,000	0,483	0,483	39 211,00	0,00		18 938,91	18 938,91	18 938,91	18 938,91	URS
305	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	0,000	20,500	20,500	183,91	0,00		3 770,16	3 770,16	3 770,16	3 770,16	URS
306	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm	m2	0,000	2,950	2,950	107,57	0,00		317,33	317,33	317,33	317,33	URS
401	451315114	Podkladní nebo výpňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	0,000	100,800	100,800	271,53	0,00		27 370,22	27 370,22	27 370,22	27 370,22	URS
402	451315117	Podkladní nebo výpňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 100 mm	m2	0,000	1,250	1,250	306,23	0,00		382,79	382,79	382,79	382,79	URS
501	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,000	33,600	33,600	2 654,55	0,00		89 192,88	89 192,88	89 192,88	89 192,88	URS
502	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	0,000	112,000	112,000	843,21	0,00		94 439,52	94 439,52	94 439,52	94 439,52	URS
503	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	0,000	112,000	112,000	48,06	0,00		5 382,72	5 382,72	5 382,72	5 382,72	URS
504	274366006	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,000	2,940	2,940	34 006,00	0,00		99 977,64	99 977,64	99 977,64	99 977,64	URS
3	121101101	Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upolřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	390,000	433,680	43,680	136,14	53 094,60		5 946,60	59 041,20	5 946,60	5 946,60	
7	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	1,900	517,520	515,620	511,67	972,17		263 827,29	264 799,46	263 827,29	263 827,29	
8	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněným dopravním nádobou na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,874	556,494	515,620	28,11	1 148,97		14 494,08	15 643,05	14 494,08	14 494,08	
9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo spanyru po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	40,874	556,494	515,620	101,12	4 133,18		52 139,49	56 272,67	52 139,49	52 139,49	
10	167101101	Nakládání, skládání a překládání neuhlehlé výkopku nebo spanyru nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	40,874	1 072,114	1 031,240	24,99	1 021,44		25 770,69	26 792,13	25 770,69	25 770,69	
11	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504	t	53,136	723,442	670,306	93,63	4 975,12		62 760,75	67 735,87	62 760,75	62 760,75	
12	174101101	Zásyp spanyrou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	23,000	419,700	396,700	378,09	8 696,07		149 988,30	158 684,37	149 988,30	149 988,30	
601	583373020	šlérkopisek frakce 0/16	t	103,930	897,330	793,400	417,83	43 425,07		331 506,32	374 931,39	331 506,32	331 506,32	položka č. 16 z SO 301
602	175111101	Obsypání potrubí ručně spanyrou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození spanyru sílem	m3	90,610	146,610	56,000	378,09	34 258,73		21 173,04	55 431,77	21 173,04	21 173,04	položka č. 11 z SO 102
603	58331200	šlérkopisek netříděný zásypový	t	181,220	293,220	112,000	234,08	42 419,98		26 216,96	68 636,94	26 216,96	26 216,96	položka č. 12 z SO 102
604	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	586,300	709,500	123,200	61,48	36 045,72		7 574,34	43 620,06	7 574,34	7 574,34	položka č. 15 z SO 102
605	28613212	trubka drenážní celoperoforovaná PE-HD plně vsakovací se spojku DN 100 SN8	m	643,500	766,700	123,200	69,74	44 877,69		8 591,97	53 469,66	8 591,97	8 591,97	položka č. 16 z SO 102
606	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	263,835	316,535	52,700	18,45	4 867,76		972,32	5 840,07	972,32	972,32	položka č. 18 z SO 102
607	89311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	303,410	364,015	60,605	22,82	6 923,82		1 383,01	8 306,82	1 383,01	1 383,01	položka č. 19 z SO 102
608	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z napové fólie	m2	0,000	196,000	196,000	49,36	0,00		9 674,56	9 674,56	9 674,56	9 674,56	URS
609	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	0,000	235,200	235,200	102,37	0,00		24 077,42	24 077,42	24 077,42	24 077,42	URS
43	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytím z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	40,874	226,474	185,600	17,56	717,75		3 259,14	3 976,88	3 259,14	3 259,14	
47	043194000	Ostatní zkoušky	pol	4,000	12,000	8,000	3 250,15	13 000,60		26 001,20	39 001,80	26 001,20	26 001,20	
610	K98	VRN -ostatní	kpl	0,000	1,000	1,000	48 226,00	0,00		48 226,00	48 226,00	48 226,00	48 226,00	nová R-položka
Celkem									0,00	1 688 501,47	1 688 501,47	1 688 501,47		

Za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za Objednatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 2.7.2021

Datum: 2.7.2021

Za TDS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



## Změnový list č. 13

Dílo: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Datum vystavení: 25.05.2021	Požadováno kým: Objednatel
Podklady:	Počet příloh: 1x položkový rozpočet

### Je požadováno provedení následující změny:

Úprava rozvaděče pro zabezpečení proti zvýšené hladině vodního toku, doplnění silových kabelů a stožáru VO.

### Zdůvodnění změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že se řešené území nachází v záplavové oblasti byl vznesen požadavek na zajištění místa spotřeby elektrické energie proti vlivu zvýšené hladiny přilehlého vodního toku. Objednatel dále vyžaduje položení záložního napájecí silového kabelu nízkého napětí pro budoucí rozšíření parkovací plochy vč. navýšení počtu stožárů osvětlení pro umístění kamery městského kamerového systému, který provozuje městská policie.

### Technický popis změny:

Jedná o úpravu výšky elektroměrného pilíře s požadavkem na minimální výšku spodní hrany rozvaděče. Spodní hrana rozvaděče musí být umístěna nad úrovní zvýšené hladiny přilehlého vodního toku (v případě zvýšené hladiny vodního toku bude zabezpečen přívod elektrické energie k okolním nemovitostem). Záložní napájecí kabel bude veden od rozvodné skříně k ploše budoucího možného rozšíření parkoviště pro potřeby rozšíření osvětlení, kamerového systému apod.

### 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):	<b>70 265,65</b>			
z toho přípočtová část:	104 671,27	z toho odpočtová část:	-34 405,62	
Časový dopad (je-li nějaký)	<b>bez dopadu</b>			
Dopad do standardu (je-li nějaký):	<b>bez dopadu</b>			

Za zhotovitele předkládá: STRABAG a.s. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 02.07.2021  
xxxxxxxxxxxxxx

Za AD schválil: Ateliér M.A.A.T., s.r.o. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 02.07.2021  
xxxxxxxxxxxxxx

Za TDS schválil: KPCM s.r.o. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 02.07.2021  
xxxxxxxxxxxxxx

Za objednatele schválil: Město Beroun Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 02.07.2021  
xxxxxxxxxxxxxx

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--

## Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnu číslo: 13

název stavby: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 401 Veřejné osvětlení										Č. 1				
Číslo a název rozpočtu: SO 401 Veřejné osvětlení														
Č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč	poznámka / výpočet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 do 100 m3	m3	20,000	21,000	1,000	880,13	17 602,60		880,13	18 482,73	880,13	880,13	
2	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	20,000	21,000	1,000	73,73	1 474,60		73,73	1 548,33	73,73	73,73	
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	64,000	65,000	1,000	292,60	18 726,40		292,60	19 019,00	292,60	292,60	
6	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	64,000	65,000	1,000	374,52	23 969,28		374,52	24 343,80	374,52	374,52	
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,000	65,000	1,000	21,30	1 363,20		21,30	1 384,50	21,30	21,30	
8	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	112,000	113,750	1,750	760,75	85 204,00		1 331,31	86 535,31	1 331,31	1 331,31	
9	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	176,000	176,500	0,500	320,68	56 439,68		160,34	56 600,02	160,34	160,34	
10	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	20,000	21,000	1,000	3 241,96	64 839,20		3 241,96	68 081,16	3 241,96	3 241,96	
11	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	44,000	45,000	1,000	1 392,76	61 281,44		1 392,76	62 674,20	1 392,76	1 392,76	
15	357116720.R	elektroměrový rozvaděč, pilířový, jednosazbový 3x16A	kus	1,000	0,000	-1,000	6 472,45	6 472,45	-6 472,45		0,00	-6 472,45	6 472,45	
16	357116721.R	rozvaděč VO, pilířový, včetně osazení	kus	1,000	0,000	-1,000	27 933,17	27 933,17	-27 933,17		0,00	-27 933,17	27 933,17	
25	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	640,000	810,000	170,000	43,89	28 089,60		7 461,30	35 550,90	7 461,30	7 461,30	
27	345713680	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvovláštřová korugovaná D 136/160mm	m	40,000	210,000	170,000	85,20	3 408,00		14 484,00	17 892,00	14 484,00	14 484,00	
28	743612111	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojující pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	650,000	660,000	10,000	98,66	64 129,00		986,60	65 115,60	986,60	986,60	
29	354420620	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	682,500	692,500	10,000	39,56	26 999,70		395,60	27 395,30	395,60	395,60	
30	743612111.R	D+M zemnicích svorek	kpl	1,000	1,050	0,050	1 814,09	1 814,09		90,70	1 904,79	90,70	90,70	
33	741122623	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	650,000	820,000	170,000	54,66	35 529,00		9 292,20	44 821,20	9 292,20	9 292,20	
34	341110760	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	650,000	820,000	170,000	106,50	69 225,00		18 105,00	87 330,00	18 105,00	18 105,00	
41	748719211	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	20,000	21,000	1,000	3 188,12	63 762,40		3 188,12	66 950,52	3 188,12	3 188,12	
42	316740690	stožár osvětlovací uliční Pz 133/89/60 v 8,0m	kus	20,000	21,000	1,000	8 934,23	178 684,60		8 934,23	187 618,83	8 934,23	8 934,23	
43	748739100	Montáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	20,000	21,000	1,000	335,90	6 718,00		335,90	7 053,90	335,90	335,90	
44	592133000.R	patice stožáru osvětlení ostatní betonová	kus	20,000	21,000	1,000	491,56	9 831,20		491,56	10 322,76	491,56	491,56	
46	210204211V	Dodávka a montáž drobného materiálu (svorky, stahovky, šrouby atd.)	sada	1,000	1,050	0,050	2 340,76	2 340,76		117,04	2 457,80	117,04	117,04	
47	580108011.R	Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového svítidla parkového nebo sadového, o počtu světel přes 2	kus	20,000	20,050	0,050	132,25	2 645,00		6,61	2 651,61	6,61	6,61	
101	3571111111.R	ES 112+00/NVP7Pvčetně DIN lišty a dodání elektro výzbroje jističe 6+2	kus	0,000	2,000	2,000	15 576,88	0,00		31 153,76	31 153,76	31 153,76	31 153,76	R - položka
102	3457111111.R	Koncovka HDPE	kus	0,000	8,000	8,000	232,50	0,00		1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	R - položka
Celkem									-34 405,62	104 671,27	70 265,65	139 076,89		

Za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 2.7.2021

Za Objednatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 2.7.2021

Za TDS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



## Změnový list č. 14

Dílo: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Objekt: SO 101 - Místní komunikace

Datum vystavení:	25.05.2021	Požadováno kým:	Objednatel
Podklady:		Počet příloh:	1x položkový rozpočet

<b>Je požadováno provedení následující změny:</b>				
Úprava příjezdové komunikace k parkovišti				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
Úprava příjezdové komunikace spočívá v úpravě příčného sklonu komunikace pro zajištění dostatečného odvodnění komunikace. Dále bude provedena sanace části stávající komunikace pro zajištění dostatečné únosnosti konstrukce vozovky při budoucím provozu.				
<b>Technický popis změny:</b>				
Frézování stávajícího živichného krytu, sanace podloží v místě vedení kanalizace, které vykazuje silné deformace konstrukcí vozovky, nový živichný kryt.				
<b>134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek</b>				
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):	<b>43 711,78</b>			
z toho přípočtová část:	43 711,78	z toho odpočtová část:	0,00	
Časový dopad (je-li nějaký)	<b>bez dopadu</b>			
Dopad do standardu (je-li nějaký):	<b>bez dopadu</b>			

Za zhotovitele předkládá: STRABAG a.s. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 02.07.2021  
xxxxxxxxxxxxxxxx

Za AD schválil: Ateliér M.A.A.T., s.r.o. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 02.07.2021  
xxxxxxxxxxxxxxxx

Za TDS schválil: KPCM s.r.o. Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 02.07.2021  
xxxxxxxxxxxxxxxx

Za objednatele schválil: Město Beroun Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: 02.07.2021  
xxxxxxxxxxxxxxxx

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--

Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnu číslo: 14

název stavby: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun  
 číslo a název SO/PS: SO 101 Místní komunikace  
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Místní komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 5

č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílů cen v Kč	poznámka / výpočet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	325,500	422,930	97,430	37,23	12 118,37		3 627,32	15 745,68	3 627,32	3 627,32	
38	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	158,331	168,074	9,743	81,93	12 972,06		798,24	13 770,30	798,24	798,24	
39	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Píplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	158,331	168,074	9,743	5,85	926,24		57,00	983,23	57,00	57,00	
40	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	158,331	168,074	9,743	28,11	4 450,68		273,88	4 724,56	273,88	273,88	
41	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	325,500	335,243	9,743	93,63	30 476,57		912,24	31 388,80	912,24	912,24	
18	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2 816,400	2 913,830	97,430	187,69	528 610,12		18 286,64	546 896,75	18 286,64	18 286,64	
22	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	2 816,400	2 913,830	97,430	8,80	24 784,32		857,38	25 641,70	857,38	857,38	
23	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m if. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 816,400	2 913,830	97,430	140,82	396 605,45		13 720,09	410 325,54	13 720,09	13 720,09	
816	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	0,000	3,000	3,000	1 726,33	0,00		5 178,99	5 178,99	5 178,99	5 178,99	nová položka URS
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>	<b>43 711,78</b>		<b>43 711,78</b>	<b>43 711,78</b>	

Za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 2.7.2021

Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 2.7.2021

Za TDS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx