

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo  
č. 2021/12/0225**

(dále jen „dodatek“)

**Akce: Vzduchotechnika kuchyně MŠ Slavíkova, Ostrava - Poruba**

**I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa):**

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D.  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**MORYS s. r. o.**

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1504  
zastoupená: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem, na základě plné moci  
IČO: 42864771  
DIČ: CZ42864771  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: 107-3674100247/0100  
telefon: +420 596 134 673–5, email: [info@morys.cz](mailto:info@morys.cz)  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo č. 2021/12/0225 ze dne 18.5.2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Vzduchotechnika kuchyně MŠ Slavíkova, Ostrava – Poruba, (dále také jen „smlouva“).

## II.

### Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedenou úpravu, vícepráce.
2. Při zahájení prací bylo zjištěno, že v rámci projektu není řešeno napojení nové VZT jednotky na stávající rozvod ústředního topení. Tyto vícepráce musí být provedeny pro správnou funkčnost realizovaného díla – rozpočet VCP01 Dopojení ÚT.

Na základě výše uvedeného dojde **k navýšení ceny díla celkem o 29 866,00 Kč bez DPH** – dle rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Cena díla celkem ze smlouvy: **348 759,00 Kč bez DPH**

**Cena díla po započtení víceprací: 378 625,00 Kč bez DPH**

**458 136,25 Kč vč. DPH**

## III.

### Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek ke Smlouvě č. 2021/12/0225 ze dne 18.5.2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn víceprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0225 ze dne 18.5.2021 zůstávají beze změny.
3. O uzavření dodatku rozhodl vedoucí odboru investičního, v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2020, ve znění dodatku č. 1, schválenými usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 1220/MRMOB1822/29 ze dne 25. 2. 2020 a č. 1479/RMOB1822/36 ze dne 12.6.2020.

V Ostravě – Porubě dne: 27.7.2021

V Ostravě dne: 27.7.2021

---

za objednatele  
Ing. Roman Gajdušek  
vedoucí odboru investičního

---

za zhotovitele  
Ing. Jiří Šmidák  
výkonný ředitel  
na základě plné moci