

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

č. smlouvy zhotovitele: 215 020_00

č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-1896/2016

s názvem

Zřízení BK v traťovém úseku Zastávka u Brna-Rapotice

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Zastoupení ve věcech technických:

[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (dále jen „objednatel“ nebo „SŽDC“)

1.2. Zhotovitel:

SEŽEV-REKO,a.s.

sídlo: Jarní 898/50, 614 00 Brno

IČO: 46904859

DIČ: CZ46904859

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 4785

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech technických :

[REDACTED]

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Čl. 2 Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 - termín plnění. Článek 4 se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným dokončením a předáním objednateli v termínech:

4.1.1 zahájení prací: po podpisu smlouvy

4.1.2 dokončení prací: září 2017

K posunutí termínu dochází z technicko - organizačních důvodů – nepříznivé klimatické podmínky a absence výlukových časů na dané trati.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích..

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

V Brně dne 29.12.2016


Za objednatele:

Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci:



ředitel Oblastního ředitelství Brno

Za zhotovitele:



SEŽEV-REKO, a.s.
rekonstrukce a opravy železnic
Jarní 898/50, 614 00 Brno-Maloměřice
IČ: 46904859 * DIČ: CZ46904859
- 27 -