

## Příloha č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ

<b>1. - 30. dní</b>	- výroba oken
<b>31. den</b>	- demontáž 5 ks původních oken a montáž nových 5 ks PVC oken
<b>32. - 33. den</b>	- zednické zapravení 5 ks oken
<b>34. den</b>	- demontáž 5 ks původních oken a montáž nových 5 ks PVC oken
<b>35. - 36. den</b>	- zednické zapravení 5 ks oken
<b>37. den</b>	- demontáž 5 ks původních oken a montáž nových 5 ks PVC oken
<b>38. - 39. den</b>	- zednické zapravení 5 ks oken
<b>40. den</b>	- hrubý úklid pracoviště
<b>41. den</b>	- demontáž 5 ks původních oken a montáž nových 5 ks PVC oken
<b>42. - 43. den</b>	- zednické zapravení 5 ks oken
<b>44. den</b>	- demontáž 5 ks původních oken a montáž nových 5 ks PVC oken
<b>45. - 46. den</b>	- zednické zapravení 5 ks oken
<b>47. den</b>	- demontáž 5 ks původních oken a montáž nových 5 ks PVC oken
<b>48. - 49. den</b>	- zednické zapravení 5 ks oken
<b>50. den</b>	- hrubý úklid pracoviště
<b>51. den</b>	- demontáž 5 ks původních oken a montáž nových 5 ks PVC oken
<b>52. - 53. den</b>	- zednické zapravení 5 ks oken
<b>54. den</b>	- demontáž 5 ks původních oken a montáž nových 5 ks PVC oken
<b>55. - 56. den</b>	- zednické zapravení 5 ks oken
<b>57. den</b>	- demontáž 5 ks původních oken a montáž nových 5 ks PVC oken
<b>58. - 59. den</b>	- zednické zapravení 5 ks oken
<b>60. den</b>	- hrubý úklid pracoviště
<b>61. den</b>	- demontáž 5 ks původních oken a montáž nových 5 ks PVC oken
<b>62. - 63. den</b>	- zednické zapravení 5 ks oken
<b>64. den</b>	- demontáž 4 ks původních oken a montáž nových 4 ks PVC oken
<b>65. - 66. den</b>	- zednické zapravení 4 ks oken

- 67. - 69. den** - výmalba
- 70. - 71. den** - hrubý úklid pracoviště
- 72. - 74. den** - oprava obkladů v koupelnách
- 75. den** - předání díla