

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.SOD 21/600/0164 ze dne 12.4.2021

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: [REDAKCE] ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

ve věcech technických zastoupená panem [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: SYMONTA s.r.o.

se sídlem: K Papírně 26, 312 00 Plzeň

zastoupená: [REDAKCE] jednatel

IČ: 26349043

DIČ: CZ26349043

bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

ve věcech technických zastoupená panem [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14535.

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

II.

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. SOD 21/600/0164 ze dne 12.4.2021 jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní a proveditelné dílo spočívající v realizaci díla s názvem „**Rekonstrukce kotelny a vytápěcího systému v objektu Celního úřadu pro Plzeňský kraj,** [REDAKCE]

[REDAKCE] dle zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby

č.983/06/20-VS, vypracované [REDAKCE]

[REDAKCE] IČO 45346828 (dále jen „Dílo“)

III.

3.1 Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.4.2021 dochází ke změně termínu dokončení díla a to z důvodu neprovedení horkovodní přípojky do technické místnosti(kotelny), bez které není možné dílo dokončit. Investorem této přípojky je Plzeňská teplárenská a.s., která v současné době nemá dostatečnou kapacitu k uskutečnění montážních prací. V dosavadní čl. III. Odst.3.2 se tímto poslední věta ruší a nahrazuje se novým zněním:

Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.8.2021, přičemž za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.4.2021 nedotčená tímto Dodatkem č.1 se nemění.

V.

Závěrečná ujednání

5.1 Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

5.2 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č.1 uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5.4 Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel ve lhůtě stanovené tímto zákonem.

V Praze dne:

V Plzni dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Digitálně podepsáno
26.07.2021 7:51:15
ředitelka odboru 13 GRC
Hospodářské správy

Digitálně podepsal
Datum: 2021.07.27 12:36:53
+02'00'

.....
Ředitelka odboru 13 GRC Hospodářské správy

.....
SYMONTA s.r.o.

.....
jednatel

