

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 6.2.2017
na akci „Dokončení rekonstrukce pavilonu E“

ČLÁNEK I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé**
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže
zastoupený: **XXXXXXXXXX**
IČO: 00183024 DIČ: CZ00183024
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,
zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
tel a fax: **XXXXXXXXXX**

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat :

- ve věcech této smlouvy : **XXXXXXXXXX**
- ve věcech technických : **XXXXXXXXXX**
- ve věcech technického dozoru investora : **XXXXXXXXXX**

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

název: **RONELI SE**
sídlo: V Zářezu 902/4, 158 00 Praha 5
kontaktní místo: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupený: **XXXXXXXXXX**
IČO: 29316731
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1281
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
Tel a fax: **XXXXXXXXXX**

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: **XXXXXXXXXX**
- ve věcech technických: **XXXXXXXXXX**
- ve věcech předání a převzetí : **XXXXXXXXXX**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník) tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
v tomto znění:

Preambule

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č.1 je odlišné datum podpisu smlouvy oproti zadávacím podmínkám výběrového řízení, kde je uvedeno předpokládané datum podpisu smlouvy k 20.2.2017 a vazba na termín dokončení +162 kalendářních dní.

Vzhledem k datu podání nabídek, následnému Oznámení o výběru dodavatele a souhlasu MZ s uzavřením smlouvy bylo možné smlouvu podepsat nejdříve k termínu 8.3.2017. Z uvedených důvodů došlo k posunutí termínů o 16 dní kalendářních dní.

Smluvní strany se dohodly rovněž na posunutí uzlových bodů dle postupného dopadu vlivem výše uvedených důvodů.

I.

V čl. IV. Termíny plnění se vypouští bod 1 a nahrazuje se novým, následujícím zněním :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku III. této smlouvy v těchto termínech:

Zahájení plnění díla

- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 3 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště), je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Termíny provedení prací a dokončení

- Zhotovitel provede práce na stavbě v těchto termínech:

Zahájení plnění veřej.zakázky (předání staveniště)

podpisem smlouvy

- | | |
|---|------------------------------|
| - dokončení vnitřních omítek v 1.PP | do 13.6.2017
(uzlový bod) |
| - dokončení vnitřních omítek v 1.NP | do 13.6.2017
(uzlový bod) |
| - dokončení vnitřních omítek ve 2.NP | do 13.6.2017
(uzlový bod) |
| - dokončení mazanin (vrchních betonů) a skládaných podlah v objektu | do 11.7.2017
(uzlový bod) |

Termín dokončení kompletního díla, předání a převzetí bez vad a nedodělků do **16.8.2017** , což činí 162 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

Vyklizení staveniště 26.8.2017 do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

Výše uvedené termíny budou zapracovány v Harmonogramu provádění prací, který zhotovitel zpracuje před zahájením realizace prací a nechá odsouhlasit objednateli, harmonogram se stane nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku č.1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha č.1 Harmonogram provádění prací

V Luži dne 8.3.2017

V Havlíčkově Brodě dne 8.3.2017

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX