

## **SMLOUVA O DÍLO**

**Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část**

DODATEK Č. 1



## 1. Smluvní strany

**Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, členem představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** „Sdružení Metro I.D“ – společnost založená podle § 2716 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), jejímž vedoucím společníkem je

**Subterra a. s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8  
zastoupený: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a Ing. Jiří Tesař,  
člen představenstva  
IČO: 453 09 612  
DIČ: CZ453 09 612  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 4001-0816021103/0300

a dalšími společníky:

**HOCHTIEF CZ a. s.,**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5  
Zastoupený: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a David Alonso  
Rodríguez, člen představenstva  
IČO: 466 78 468  
DIČ: CZ46678468  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.  
číslo účtu: 1491516064/2700

**STRABAG a. s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zastoupený: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva a Ing. Pavel Brychcín, člen  
představenstva  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.  
číslo účtu: 1100029040/5500

**HOCHTIEF Infrastructure GmbH**, 45133 Essen, Alfredstrasse 236, Spolková republika Německo, podnikající v České republice prostřednictvím HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka,

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5  
zastoupený: David Alonso Rodríguez, vedoucí odštěpného závodu  
IČO: 27105211  
DIČ: CZ27105211

**Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg**

se sídlem: Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart, Spolková republika Německo  
zastoupený: Ing. Ondřej Novák, na základě plné moci  
Registr. č.: HRB110  
DIČ: DE 147 843 723

uzavřely dne 29.06.2021 podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebního díla „**Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác – Olbrachtova - stavební část**“ (dále jen „**Smlouva**“).

Dnešního dne, měsíce a roku se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Článek 4. odst. 4.2. Smlouvy se mění tak, že nově zní:  
„Termín skutečného zahájení prací na díle je vázán na výzvu Objednatele. Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení prací na díle do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.“
- 2.2 Článek 4. odst. 4.3. Smlouvy se mění tak, že nově zní:  
„Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle do 14 dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele dle předchozího odstavce a po předání stavebního povolení veřejně prospěšné stavby „Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory“, které bude v právní moci. Den

skutečného zahájení prací na díle oznámí Zhotovitel Objednateli písemně do 7 dnů ode dne kdy bude splněna pozdější ze skutečností uvedených v předchozí větě.“

- 2.3 Článek 4. odst. 4.12. Smlouvy se mění tak, že nově zní:  
„Termíny provedení prací uvedené v Harmonogramu, s výjimkou lhůty pro provedení díla podle odst. 4.1. Smlouvy a dalších termínů označených v Harmonogramu nebo této Smlouvě za závazné, a předpokládaný průběh finančního plnění Objednatele mají informativní povahu a Zhotovitel je oprávněn je po předchozím oznámení Objednateli změnit. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré potřebné úsilí k tomu, aby minimalizoval případná zpoždění.“
- 2.4 Do článku 4. Smlouvy se doplňuje nový odstavec 4.20., který zní:  
„Nad rámec lhůty pro provedení díla podle odst. 4.1. Smlouvy je závazný milník Dokončení kolejového svršku.“
- 2.5 Do článku 6. Smlouvy se doplňuje nový odstavec 6.29., který zní:  
„Zhotovované dílo je od počátku majetkem Objednatele.“
- 2.6 Článek 12. odst. 12.2. Smlouvy se mění tak, že nově zní:  
„Dílo bude předáno po dokončení veškerých prací uvedených v čl. 3 této Smlouvy, s výjimkou součinnosti při kolaudaci a poskytnutí záruky, a po předání všech dokumentů, dokladů a dalších výstupů vyžadovaných touto Smlouvou v článku 12 odst. 12.4, a to postupem dle tohoto článku.“
- 2.7 Článek 15. odst. 15.12. Smlouvy se mění tak, že nově zní:  
„Objednatel vrátí Zhotoviteli Bankovní záruku (záruční listinu) do 21 dnů ode, kdy bude splněna pozdější z následujících skutečností, kterými jsou (i) převzetí bezvadného díla dle čl. 12 této Smlouvy nebo vydání Potvrzení o dokončení díla a (ii) předání Bankovní záruky za jakost.“
- 2.8 Článek 15. odst. 15.18. Smlouvy se mění tak, že nově zní:  
„Ujednání odstavců 15.2, 15.3, 15.8 a 15.13 se obdobně vztahují i na Bankovní záruku za jakost.“
- 2.9 Do článku 17. odst. 17.1. Smlouvy se doplňuje nový pododstavec 17.1.20., který zní:  
„Zhotovitel nesplní milník dle článku 4. odst. 4.20. Smlouvy, tedy milník Dokončení kolejového svršku, v závazném termínu. Smluvní pokuta činí 1.000.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním tohoto milníku v závazném termínu, v součtu však maximálně do výše 200.000.000,- Kč.“
- 2.10 Článek 18. odst. 18.4. Smlouvy se mění tak, že nově zní:  
„Bezodkladně po jejich získání předá Objednatel Zhotoviteli:  
18.4.1. stanoviska dotčených orgánů veřejné správy, která se vztahují k provedení díla,  
18.4.2. územní souhlasy/rozhodnutí pro zařízení staveniště,  
18.4.3. stavební povolení.“
- 2.11 Článek 19. odst. 19.4. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit odpovídající nápravu.“

- 2.12 Článek 25. odst. 25.3. Smlouvy se mění tak, že nově zní:  
„Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.“
- 2.13 Do článku 27. Smlouvy se doplňuje nový odstavec 27.19., který zní:  
„Tato Smlouva nabývá účinnosti po uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a po splnění té z následujících skutečností, jejíž splnění nastane dříve:  
27.19.1.nabytí právní moci stavebního povolení veřejně prospěšné stavby „Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory“, nebo  
27.19.2.uplynutí 12 měsíců od uzavření Smlouvy.“

### 3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek se řídí a vykládá v souladu s občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 3.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tento dodatek při svém podnikání, a na tento dodatek se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
- 3.3 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.4 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v tomto dodatku sjednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto dodatku. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 3.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto dodatku byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy.
- 3.6 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu tohoto dodatku.
- 3.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby

poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem.

- 3.8 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.9 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně jeden (1) stejnopis.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne \_\_\_\_\_

### Objednatel

_____ Ing. Petr Witowski předseda představenstva Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	_____ Ing. Ladislav Urbánek člen představenstva Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
--	---

V Praze dne \_\_\_\_\_

### Zhotovitel

_____ Ing. Ondřej Fuchs předseda představenstva Subterra a. s.	_____ Ing. Jiří Tesař člen představenstva Subterra a. s.
_____ Ing. Tomáš Koranda předseda představenstva HOCHTIEF CZ a. s.	_____ David Alonso Rodríguez člen představenstva HOCHTIEF CZ a. s.

---

Ing. Ondřej Novák  
předseda představenstva  
STRABAG a. s.

---

Ing. Pavel Bryhcín  
člen představenstva  
STRABAG a. s.

---

David Alonso Rodríguez  
vedoucí odštěpného závodu  
HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační  
složka

---

Ing. Ondřej Novák  
na základě plné moci  
Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg