



## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: 220037 SSOK

**„II/450 HR. KRAJE VIDLY – DOMAŠOV, KŘ. S I/44“**

-----  
uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

### I.

#### Smluvní strany

**O b j e d n a t e l:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ **technický náměstek**

██████████ **, vedoucí SÚ Šumperk**

██████████ **vedoucí TSÚ SÚ Šumperk**

██████████ **investiční technik SÚ Šumperk**

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27-4231420297/0100**

Tel: ██████████

a

**Z h o t o v i t e l:** SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem: **Revoluční 904/30, 794 01, Krnov**

kontaktní adresa: **Revoluční 904/30, 794 01, Krnov**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631**

IČO: **25357352**

DIČ: **CZ25357352**

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████

Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**

Číslo účtu: **166058472/0300**

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**Netýká se**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Lukáš Trávníček, prokurista a obchodní ředitel**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████ výrobní ředitel

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

██████████ stavbyvedoucí, ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 220037 SSOK**

**pro stavbu: „II/450 HR. KRAJE VIDLY – DOMAŠOV, KŘ. S I/44“**

## II.

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. zhotovitele 220037 a následujícími dodatky č.1 a č.2 SSOK pro stavbu „II/450 HR. KRAJE VIDLY – DOMAŠOV, KŘ. S I/44“ a dále vzhledem k požadavkům investora, byla dohodou smluvních stran změněna lhůta pro dokončení díla.
2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně lhůty pro dokončení díla a to z důvodu přívalových dešťů, které zasáhli místo realizace dne 18.7.2021 a dále z důvodu nutnosti odstranit škody k bezvadnému předání díla. Původní lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o 29 kal. dní a nová lhůta pro dokončení je sjednána v délce 220 kal. dní.

## IV.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven jako datový dokument opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Olomouci dne .....

V Krnově dne .....

Ing. Petr  
Foltýnek

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Foltýnek  
Datum: 2021.07.28  
07:08:25 +02'00'

za objednatele  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel organizace  
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Lukáš  
Trávníček

Digitálně podepsal Lukáš Trávníček  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25357352,  
o=SILNICE MORAVA s.r.o., ou=155,  
cn=Lukáš Trávníček, sn=Trávníček,  
givenName=Lukáš,  
serialNumber=P651018  
Datum: 2021.07.27 14:29:08 +02'00'

za zhotovitele  
Lukáš Trávníček  
prokurista a obchodní ředitel  
SILNICE MORAVA s.r.o.