



MUHTP004WBL9

Ing. Michaela Tancošová, MST-projekt

Bydliště: [REDACTED]

Provozovna: náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 03861082

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: Air Bank

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně jedné (dále jen zhotovitel) a

město Horšovský Týn

sídlo: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 00253383

DIČ: CZ00253383

bankovní spojení: KB

číslo účtu: 27-3284670287/0100

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zastoupena panem Ing. Josefem Holečkem – starostou obce

jako objednatel na straně druhé (dále jen objednatel)

uzavřeli dnešního dne

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 2/2021

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 2/2021 na akci „**Horšovský Týn – obnova MVN a protipovodňové opatření na bezejmenné vodoteči pod motokrosovým areálem**“ následovně:

V čl. II. **Provedení díla** se vypouští text:

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I. této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí dle následujících termínů:
 - a) koncept návrhu do 31.8.2021
 - b) zpracování dokumentace pro společné povolení a rozeslání na vyjádření - do 30.9.2021

- c) podání žádosti o vydání společného povolení a povolení nakládání s vodami - po vyřízení všech potřebných vyjádření a stanovisek a souhlasů vlastníků dotčených pozemků - předpoklad do 31.12.2021

a nahrazuje se textem:

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I. této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí dle následujících termínů:
- a) koncept návrhu do 31.1.2022
 - b) zpracování dokumentace pro společné povolení a rozeslání na vyjádření - do 28.2.2022
 - c) podání žádosti o vydání společného povolení a povolení nakládání s vodami - po vyřízení všech potřebných vyjádření a stanovisek a souhlasů vlastníků dotčených pozemků - předpoklad do 31.5.2022

Změna smlouvy je vyvolána nutností zaměření území mimo vegetační období.

Ostatní body Smlouvy o dílo č. 2/2021 zůstávají beze změn.

Dodatek č.1. je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po 1 výtisku.

Dodatek č. 1 schválen Radou města dne 14.07.2021, usnesením č. 68/2.

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Josef Holeček

Ing. Michaela Tanczošová