

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

**[Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany“
se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9**

Správce společnosti: COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zastoupená: [REDACTED]

IČ: 26177005

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Společník: Silnice Topolany a.s.

Sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

Zastoupená: Markem Volákem, předsedou představenstva

IČ: 05758734

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Marek Volák, předseda představenstva

[REDACTED]

[REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem se mění níže uvedené odstavce SOD.

III. Cena díla

Cena díla se navyšuje o 265.950,- Kč + DPH na celkovou částku díla 3.143.550,- Kč + DPH.

IV. Termíny plnění

IV.1. Předání staveniště:	bez změn
IV.2. Zahájení prací na díle:	bez změn
IV.3. Ukončení a předání prací:	31. 07. 2021
IV.4. Vyklizení staveniště:	bez změn
IV. 5. bez změn	

XVII. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku :

Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr

V Dubí, dne

V Karlových Varech, dne

.....

za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....

za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.