

**DODATEK Č. 6**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**„České Budějovice – Vestavba dispozice E – EED“**

č. j.: VS-182888/ČJ-30- 2019-800097-VERZAK  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen “OZ”),

**I.**  
**Smluvní strany**

1. **Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,**

**Vazební věznice České Budějovice**

**Goethova 1, poštovní příhrádka 170, 371 56 České Budějovice**

vrchní rada plk. Mgr. Drahošlav Červinka

z pověření ředitel Vazební věznice České Budějovice, na základě pověření generálního ředitele ze dne 1.7.2021, č.j. VS-117693-2/ČJ-2021-800020-SP.

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Právnícká osoba, při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba České republiky nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH.

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu.: ██████████

**adresa pro doručování písemností včetně daňových dokladů:** Vazební věznice České Budějovice, Goethova 1, poštovní příhrádka 170, 371 56 České Budějovice

**fakturační adresa:** Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

2. **DEMOSTAV, spol. s r.o.**  
**se sídlem: Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou, 373 41**

Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v ČB oddíl C, vložka 1509

Za níž jedná: Ing. Martin Sedlický

IČO: 46678573

DIČ: CZ46678573

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele: Ing. Martin Sedlický

Telefon: ██████████, e-mail: ██████████

**Adresa pro doručování korespondence:** Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou, 373 41

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**Smluvní strany se vzájemně dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo k investiční akci „České Budějovice – Vestavba dispozice E – EED“.**

**A) Článek V. Cena díla bod 1. zní nově takto:**

**V.  
Cena díla**

1. Celková cena díla, uvedeného v čl. III, této Smlouvy s Dodatkem č. 2 je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele a činí:

- **Cena díla dle Dodatku č. 4 bez DPH 13 651 088,24Kč**  
(slovy: třináctmilionůšestsetpadesátjeden tisíc osmdesát osm set padesát čtyři haléřů)
- **2 866 728,53 Kč sazba DPH 21 %**  
(slovy: dvě milióny osm set šedesát šest tisíc sedm set dvacet osm korun padesát tři haléřů)
- **Nově celková cena díla 16 517 816,77 Kč včetně DPH 21 %**  
(slovy: šestnáctmilionůpětset sedmnáct tisíc osm set šestnáct korun sedmdesát sedm haléřů)
  
- **celková cena dodatku č. 6 bez DPH -221 823,86 Kč**  
(slovy: -dvěstědvacet jednat tisíc osm set dvacet tři korun osmdesát šest haléřů)
- **-46 583,01 Kč sazba 21 % DPH**  
(slovy: -čtyřicet šest tisíc pět set osmdesát tři korun jeden haléř)
- **celková cena dodatku č. 6 včetně DPH -268 406,87Kč**  
(slovy: -dvěstěšedesát osm tisíc korun osmdesát sedm haléřů)

**Nově celková cena díla bez DPH 13 429 264,38Kč**

(slovy: třináctmilionůčtyřistadvacetdevět tisíc dvě set šedesát čtyři korun třicet osm haléřů)

**2 820 145,52 Kč sazba DPH 21 %**

(slovy: dvě milióny osm set osm set dvacet tisíc sto čtyřicet pět korun padesát dva haléřů)

**Nově celková cena díla 16 249 409,90 Kč včetně DPH 21 %**

(slovy: šestnáctmilionůdvěstěčtyřicetdevět tisíc čtyřistadvět korun devadesát haléřů)

**B) Článek IV. Doba a místo plnění, odstavec 2. zní nově takto:**

2. Dle smlouvy o dílo mělo být dílo vymezené v čl. III. Smlouvy o dílo a Dodatků provedeno nejpozději do 25. 6. 2021. Tímto Dodatkem č. 6 se tato lhůta prodlužuje z důvodu opoždění dodávky celových dveří z výroby Věžeňské služby ČR Heřmanice a změny termínu kolaudace stavby o 36 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy nejpozději do 31. 7. 2021.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo k investiční akci „České Budějovice – Vestavba dispozice E – EED“ vedené pod čj. VS-182888/ČJ-30- 2019-800097-VERZAK. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

**Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j.: VS-182888/ČJ-30-2019-800097-VERZAK uzavřené účastníky dne 15. 6. 2020 zůstávají beze změny.**

Přílohy tohoto dodatku:

1. Změnové listy ZL 09, ZL 09a, ZL 10, ZL 10a
2. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby

za objednatele :

vrchní rada  
plk. Mgr. Drahoslav Červinka  
z pověření ředitel Vazební věznice Č. Budějovice

za zhotovitele:

jednatel společnosti  
Ing. Martin Sedlický  
Demostav, spol. s r.o.