

Dodatek č.2 k prováděcí smlouvě

č. objednatele: V/4030/2020/LN

č. zhotovitele: 1921072/S15

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/22941, III/22547 Cítoliby-Chlumčany-Blšany“

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

Společnost RD na opravu silnic

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČ: 622 42 105

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zastoupená: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti (oběma společně)

IČ: 104 42 481

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.

Zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)

IČ: 250 18 094

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

[REDACTED]
na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

NA ZÁKLADĚ UST. ČL. XIII. ODS. XIII.1. PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO A NA ZÁKLADĚ DOHODY OBOU SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO Č. V/4030/2020/LN (1921072/S15) ZE DNE 02.12.2020 VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH DODATKŮ, A TO NÁSLEDOVNĚ:

III. Cena díla

Vzhledem k proměnné šířce opravovaného úseku a nutnosti provést rozšíření při napojení ve stávajících křižovatkách, dochází k zpřesnění rekonstruované plochy silnice; tj. navýšení pokládky živičných vrstev o 1.604 m² a s tím související navýšení objemu realizace styčných spár. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla a tím i k rozšíření odst. III. 1. tohoto článku, a to následovně:

Cena díla vč. dodatku č. 2 je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní cena díla dle SoD:	13.797.089,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	659.083,08 Kč bez DPH
Konečná cena díla dle dodatku č. 2:	14.456.172,08 Kč bez DPH

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr víceprací

IV. Termíny plnění

Na základě dohody obou smluvních stran vycházející z požadavku objednatele na rozšíření díla dochází k úpravě odst. IV.3. tohoto článku, jehož původní znění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

IV.3. Ukončení a předání prací: **do 31.07.2021**

OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTAVAJÍ BEZE ZMĚNY.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 3 vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

V Dubí, dne _____

V Praze, dne _____

.....

za objednatele:

Ing. Libor Tačner, ředitel
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....

za zhotovitele:

Ing. Karel Rypl, předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatel společnosti jednatel společnosti
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....
za zhotovitele:
Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.