



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany uzavřely na základě výsledku veřejné zakázky ze dne 18. 12. 2018, ve kterém Zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku, Smlouvu o dílo „Vybudování zahrady s přírodními prvky MŠ Varenská 2a“.

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace se rozhodla z důvodu bezpečnosti odstranit poiožku stínící plachty.

I. Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace

jehož jménem jedná Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka školy
se sídlem: Varenská 2977/2a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 70934002

číslo účtu: XXXXXX

kontaktní osoba: Mgr. Stanislava Korcová, tel. XXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Kubačka NatureLAB, s.r.o.

se sídlem: Edvarda Beneše 30, 747 05 Opava
IČ: 07217617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C
vložce 74971

číslo účtu: XXXXXX

zastoupená: Jakubem Kubačkou

tel.: XXXXXX

email: XXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění text v článku IV. Cena díla, odstavec 1.



III. Změna ceny díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Původní cena ze Smlouvy o dílo: 384 114,5,- Kč

Nová cena podle Dodatku č.1

cena bez DPH	313 450,- Kč
DPH 21 %	65 824,5,- Kč

cena celkem vč. DPH 379 274,50,- Kč

2. Zhotovitel potvrzuje, že nová sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zařízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle Smlouvy o dílo, dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. zůstávají beze změny. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Příloha č. 1 – Nový položkový rozpočet

V Ostravě dne:

9. 4. 2019

V Ostravě dne:

9. 7. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Stanislava Korcová
ředitelka

.....
Jakub Kubačka

Zahrada s přírodními prvky
Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a

Příloha č. 1 - Nový položkový rozpočet

1. Materiál a služby	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH	Sazba DPH (%)	Cena s DPH
expozice druhů dřeva	1,00	28200,00	21,00	34122,00
výuková tabule listnaté a jehličnaté stromy	1,00	16000,00	21,00	19360,00
expozice stop zvířete	1,00	11200,00	21,00	13552,00
geologická expozice	1,00	22000,00	21,00	26620,00
broukoviště	1,00	13000,00	21,00	15730,00
výuková tabule brouci, hmyz	1,00	16000,00	21,00	19360,00
čmelín	1,00	4650,00	21,00	5626,50
balanční chodník	1,00	8000,00	21,00	9680,00
ptačí krmítko s kamerovým systémem	1,00	15400,00	21,00	18634,00
rákosový tunel	2,00	32000,00	21,00	77440,00
rákosová pergola	1,00	49000,00	21,00	59290,00
venkovní učebna nabytek	1,00	26000,00	21,00	31460,00
2. Pozemkové a terenní úpravy				0,00
revitalizace travnatých ploch	1,00	30000,00	21,00	36300,00
3. Výdaje na školení pro personál a pedagogy				0,00
Certifikované školení	1,00	10000,00	21,00	12100,00
Celkem				379274,50