

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

„Oprava trati v úseku Hrachovec – Střítež nad Bečvou“

Stavební objekt	Finanční objem	2021	
		srpen	září
Přípravné práce			
SO 01 - Hrachovec - Střítež	6 970 535,34 Kč		
Dokončovací práce			
Celkem bez materiálů - dodávka zadavatele	2 790 323,34 Kč	15N	
Prostavenost měsíční		2 541 668,34	248 655,00
Prostavenost celkem	2 790 323,34 Kč		

Zahájení prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Ukončení prací: nejpozději do 30.9.2021

Termín výluk: 15N - 16. - 30.8.2021

Místo plnění: 2141 TÚ Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm

V Prostějově 13.7.2021

.....
Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva

.....
Ing. Miloš Pacek
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1882930

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c4d61a1e-95ef-4185-9831-ab4897af0603

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.07.2021 12:40:48



8ad27771-a0ac-4479-98a0-219503b28bc3