

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce a optimalizace budovy v žst.
Hrušovany nad Jevišovkou“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3599/2019**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140/ 5623520045

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B
1370

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva, a Ing. Lubošem Tomáškem,
členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-19-001-JCAB**

uzavřely tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce a optimalizace budovy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou“

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu plnění doručené dne 17. 6. 2021 v souladu s ustanoveními článku 3.6.5 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací a s tím související Celkové lhůty pro dokončení Díla, s novým termínem do dne **31. 8. 2021**.

Důvodem pro prodloužení je dosud neukončené změnové řízení dle článku 17 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, k několika změnovým listům.

V průběhu prodloužené lhůty pro stavební práce, dodatkem č. 4 z důvodu nedokončené administrace změnových listů do 30. 6. 2021, došlo ke zjištění potřeby dalších prací, které byly na základě předběžného souhlasu provedeny a jsou obsahem změnových listů č. 27 a 28.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.7. zní nově takto:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy (staveniště předáno dne 8. 1. 2020).

Celková lhůta pro dokončení Díla skončí dnem 31. 8. 2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací skončí dne 31. 8. 2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno **nejpozději do 31. 8. 2021**

- 1.3. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby č. 12 a 14 (dále jen „ZL“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12	+ 482 862,07 Kč
--	-----------------

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14	+ 607 852,41 Kč
--	-----------------

Celková změna nákladů dle ZL č. 12 a 14	+ 1 090 714,48 Kč
---	--------------------------

- 1.4. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.3. zní nově takto:

„3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 5	39 318 622,13 Kč
---	-------------------------

Změna ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 6:	+ 1 090 714,48 Kč
--	--------------------------

Smluvní cena bez DPH:	40 409 336,61 Kč
-----------------------	-------------------------

slovy: **čtyřicetmilionůčtyřistadevěttisíctřistatřicetšest korun českých a šedesátjedna haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy."

1. 5 Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní strany dohodly na úpravě na úpravě článku 13.3 Obchodních podmínek, konkrétně na změně korespondenčních adres pro zasílání daňových dokladů.

Zhotovitel bude s účinností od 1. 7. 2021 daňové doklady vystavené podle Smlouvy doručovat Objednateli některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 12 a 14.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.

V Praze dne 26.7.2021

V Ústí nad Labem dne

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizace dráhy
Správa železnic,
státní organizace

.....

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....

Ing. Luboš Tomášek

Člen představenstva

STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla (příloha č. 4 SOD) – změna dle dodatku č. 6

Rekonstrukce a optimalizace budovy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Měněpráce	Nabídka celkem
SO 04	Zpevněné plochy	777 854,33	777 854,33				777 854,33
SO 05	Venkov.kanalizace	1 353 019,79	1 689 289,34				1 689 289,34
SO 06	Přípojka kanaliz.	51 454,29	51 454,29				51 454,29
SO 07	Přípojka vody	96 477,52	96 477,52				96 477,52
SO 01	Demolice	881 505,48	881 505,48				881 505,48
SO 02	Rek.výpr.budovy	28 667 139,30	34 069 420,53		1 090 714,48	0,00	35 160 135,01
E.2.1	Stavební část	22 281 611,62	27 465 461,04	12;14	1 090 714,48		28 556 175,52
E.2.4	Orientační systém	25 720,22	25 720,22				25 720,22
E.2.6p	Plynovod	344 626,96	344 626,96				344 626,96
E.2.6z	Zdravotně tech. Inst.	1 229 710,48	1 229 710,48				1 229 710,48
E.2.7	vytápění	1 188 937,27	1 230 619,01				1 230 619,01
E.2.8	Vzduchotech.zař.	402 963,02	402 963,02				402 963,02
E.2.9	Inform.syst.VB	250 840,76	427 590,83				427 590,83
E.2.10,11	Osvětl.,rozvody,hrom	2 621 276,61	2 621 276,61				2 621 276,61
E.2.12	Slab.rozvody	321 452,36	321 452,36				321 452,36
SO 03	Stav.úpravy rozv.	437 474,70	454 175,69				454 175,69
E.2.1	Stavební úpravy	405 813,91	422 514,90				422 514,90
E.2.11	Hrom.rozv.NN	31 660,79	31 660,79				31 660,79
SO 98 98	Všeob.objekt	1 298 444,95	1 298 444,95				1 298 444,95

33 563 370,36	39 318 622,13		1 090 714,48	0,00	40 409 336,61
----------------------	----------------------	--	---------------------	-------------	----------------------