

SILNICE III/42825: ZDOUNKY

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0261/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČO: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23. 04. 2019 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0261/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, k níž následně dne 18. 06. 2020 uzavřely dodatek č. 1 a dne 29.3.2021 dodatek č. 2 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1 a 2, dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 Smlouvy z důvodu změny platebních podmínek. Tato změna není podstatnou změnou závazků ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Tímto dodatkem č. 3, který se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran, se mění podmínky předání díla, termíny plnění dílčích částí díla a platební podmínky. Důvodem změn je nepřiměřeně dlouhá doba k zajištění kladného stanoviska xxxxxxxx k připravované stavbě „Silnice III/42825: Zdounky“ (dále jen „Stavba“). Vydání kladného stanoviska bylo závislé na závazném sdělení Ministerstva zemědělství ČR (správce dotačního programu) o možnosti zásahu Objednatel (ŘSZK) připravované stavby do projektu „Kotojedka, Zdounky, km 11,810 – 12,050, úprava toku“, zrealizovaného xxxx. za použití dotace, po dobu udržitelnosti projektu. Předmětné kladné stanovisko xxxxxxxx. bylo vydáno dne 11. 6. 2021, na jeho základě byla dopracována PD-DŮR.

Článek II.

Změny ve smlouvě

2.1 Článek II. – Zhotovení projektové dokumentace, odst. 2.6, písm. b) až i), ve znění smlouvy

Dosavadní text se ruší a nahrazuje novým textem:

- b) 1x (jedenkrát) PD - DŮR v písemném vyhotovení, odborný odhad stavebních nákladů
- c) 1x (jedenkrát) PD - DŮR v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným stavebním úřadem,
- d) 1x (jedenkrát) PD – DŮR v digitální formě (ve formátu .pdf a .dwg .nebo dgn – dle volby Zhotovitele),
- e) 1x (jedenkrát) konečný **Návrh PD - DSP** v písemném vyhotovení,
- f) 2x (dvakrát) PD - DSP v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným stavebním úřadem,
- g) 8x (osmkrát) jednotlivá DSP/PDPS/RDS (zohledňující připomínky dotčených orgánů a subjektů) v písemném vyhotovení, 1x (jedenkrát) v digitální formě (ve formátu .pdf, .dwg .nebo dgn – dle volby Zhotovitele),
- h) Kontrolní rozpočet 2x (dvakrát) v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 2x (dvakrát) v digitální podobě samostatně ve formátech .xls a .xc4 (jedno vyhotovení Kontrolního rozpočtu bude obsahovat SO investované Objednatel a jedno vyhotovení Kontrolního rozpočtu bude obsahovat SO investované obcí Zdounky),

- i) veškerá dokladová část bude Objednateli předána v 1 (jednom) originálním vyhotovení, v kopiích bude v každém jednotlivém paré,
- j) veškeré soubory a dokumenty předávané v digitální formě musí být předány na neuzamčeném nosiči dat (tj. tak, aby měl Objednatel k datům na nosiči volný přístup a mohl data dle své potřeby dále číst, kopírovat a ukládat).

2.2 **Článek IV. Termíny a místo plnění, odst. 4.2, ve znění dodatku č. 2, se ruší a nahrazují novým textem:**

- 4.2.1 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo – PD – DÚR (1x písemné vyhotovení, odhad SN) dle čl. II., odst. 2.1, písm. b), d) předmětného dodatku nejpozději do: **31.8.2021**
- 4.2.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo – PD – DÚR, v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným stavebním úřadem (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) dle čl.II. odst.2.1, písm. c) předmětného dodatku nejpozději do: **5.11.2021**

2.3 **Článek V. – Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky, odst. 5.4, písm. b), c), d) ve znění smlouvy**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje novým textem:

- b) 50 % (padesát procent) Ceny Díla (DÚR) oboustranným podpisem Protokolu, bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu (odst. 2.6, písm. b), d)),
- c) 50 % (padesát procent) Ceny Díla (konečný Návrh DSP) oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí konečného Návrhu PD (odst. 2.6, písm. e)),
- d) 50 % (padesát procent) Ceny Díla (DSP/PDPS/RDS) oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla ve stupni DSP/ PDPS/RDS (viz odst. 2.6 písmeno f), g), h), i)), Kontrolního rozpočtu a Plánu BOZP (viz. Odst. 2.6 písmeno h), i)), bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu.

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 3.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatel a dva pro zhotovitele.
- 3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 28.7.2021

V Břeclavi, dne: 28.7.2021

.....

.....