

D O D A T E K č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1670-2016-541101 uzavřené dne 04. 01. 2017
na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Pertoltice**
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ludmila Gerzová, Ing. Petr Skalický
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Telefon:	+420 725 900 768, +420 602 411 176
E-mail :	l.gertzova@spucr.cz, p.skalicky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Luksem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu:	237001749/0600
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
ID DS:	eep75pz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1670-2016-541101 na zpracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Pertoltice.“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se v návaznosti na epidemiologickou situaci v ČR spojenou s výskytem onemocnění COVID-19 a v souladu s Usnesením Vlády České republiky č. 196/2021 Sb. provádí úprava termínu fakturačního celku 3.3 **Mapové dílo** následovně:

	Hlavní celek	Termín ukončení - původní	Termín ukončení - nový
3.3	Mapové dílo	4. 8. 2021	30. 9. 2021

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu došlo k prodloužení vydání 1. rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Pertoltice a tím k souběhu dokončovacích prací ve více lokalitách současně.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu.

V Liberci dne: 20.07.2021

V Příbrami dne: 16.07.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Ing. Vladimír Luks
jednatel
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.