

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Název zakázky: Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2995/2018**

ISPROFOND: 5813710002

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, spisová značka C 3803
bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18047/18**

uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a dokumentace pro územní řízení stavby „**Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek**“, která byla uzavřena dne 17.9.2018 a nabyla účinnosti dne 24.9.2018.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem

novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny."

2. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele č.j. 10701/2021 ze dne 31.5.2021 dohodly na změně rozsahu předmětu plnění v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla. Důvody změny rozsahu předmětu plnění jsou:
 - odchylné zpracování kolejového řešení železničních stanic Vratimov, Paskov, Lískovec u Frýdku a Frýdek-Místek na základě požadavku objednatele a navržení mostu v km 110,840 jako tříkolejného na základě požadavku ŽESNAD na realizaci dvou dlouhých staničních kolejí v žst. Frýdek-Místek pro odbavení vlaků délky 740 m.
 - doplnění kruhové křižovatky ve Vratimově
 - dodatečné práce spočívající v úpravách předmětu díla v souvislosti s projednáním u odborných složek objednatele

Dodatečné práce dle tohoto dodatku zhotovitel odevzdá objednateli v termínu 5. dílčí etapy

3. V souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu dokončení 5. dílčí etapy do 17.9.2021. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
4. Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:
 - v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
 - v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
 - datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad. Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se od uvedeného data pro účely této smlouvy nepoužije.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., body 3.3 a 3.5 nově zní takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	48 600 000,00 Kč
<u>Změna Ceny Díla dodatkem č. 2 bez DPH</u>	<u>6 500 664,00 Kč</u>
Cena Díla bez DPH po dodatku č. 2	55 100 664,00 Kč

slovy: *padesátpětmilionůjednotisícšestsetšedesátčtyřikorun českých*"

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 (dále jen „Harmonogram plnění“).“

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohy č. 1, 4 a 5.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Specifikace Díla.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Rozpis Ceny Díla.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram plnění.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

V Praze dne 26.7.2021

V Brně dne 25.6.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 1 – ve znění dodatku č. 2

Specifikace Díla

Předmětem zadání je zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní řízení stavby „Optimalizace a elektrizace trati Ostrava Kunčice – Frýdek Místek“ v rozsahu podle schválené „Studie proveditelnosti Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín / Třinec, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a Studénka - Veřovice“ (dále jen SP Beskydy) ve variantě 323-2, včetně podmínek uvedených v závěru z jednání CK MD.

Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.

Předmět díla bude projednán s orgány státní správy, samosprávy a dalšími předpokládanými účastníky územního řízení a jejich požadavky budou v dokumentaci zpracovány po dohodě s objednatelem.

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4.14 ZTP.

Zhotovitel s dokumentací dodá objednateli kompletní podklady pro zajištění územního rozhodnutí, včetně vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GR SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílu mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Změna díla dle dodatku č. 1:

Úprava technického řešení – přidání druhé předjízdové koleje v žst. Vratimov

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 2:

- Kolejové řešení železničních stanic Vratimov, Paskov, Lískovec u Frýdku a Frýdek-Místek – prodloužení délek staničních kolejí o 159-370 metrů
- Tříkolejný most v km 110,840
- Doplnění kruhové křižovatky ve Vratimově
- Dodatečné práce spočívající v úpravách předmětu díla v souvislosti s projednáním u odborných složek objednatele

Příloha č. 4 – ve znění dodatku č. 2

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				302.400,- Kč
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT				38.675.708,- Kč
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP				108.000,- Kč
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti				1.113.991,- Kč
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				668.394,- Kč
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				600.000,- Kč
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a				12.000,- Kč

	Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:		41.480.493,- Kč			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
5	Zajištění mapových podkladů				30.000,- Kč
6	Geodetické práce				1.113.991,- Kč
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				1.126.790,- Kč
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				661.135,- Kč
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu				1.113.991,- Kč
10	Zjišťovací řízení (získání závěru zjišťovacího řízení)				2.603.900,- Kč
11	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				469.000,- Kč
12	Aktualizace ZP ¹				700,- Kč
13	Dodatečné práce dle dodatku č. 2 v rámci zpracování DUR				6 500 664,- Kč
Celkem za dodatečné služby:		13.620.171,- Kč			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

- **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>55.100.664,- Kč</u>	<u>11.571.139,44 Kč</u>	<u>66.671.803,44 Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u> <u>302.400,- Kč</u>	<u>63.504,- Kč</u>	<u>365.904,- Kč</u>
<u>Dokumentace pro územní řízení</u> <u>54.798.264,- Kč</u>	<u>11.507.635,44 Kč</u>	<u>66.305.899,44 Kč</u>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	(bez fakturace)	<u>0,- Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>9.720.000,- Kč</u> (1.dílčí fakturace)	<u>11.761.200,- Kč</u>
3. <u>Dílčí etapa</u>	<u>24.300.000,-Kč</u> (2.dílčí fakturace)	<u>29.403.000,- Kč</u>
4. <u>Dílčí etapa</u>	(bez fakturace)	<u>0,- Kč</u>
5. <u>Dílčí etapa</u>	<u>21.080.664,- Kč</u> (konečná fakturace)	<u>25.507.603,44 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>55.100.664,- Kč</u>	<u>66.671.803,44 Kč</u>

Příloha č. 5 - Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	dnem nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy bez fakturace	Záměr projektu k připomínkám, prověření souladu s územně plánovací dokumentací.	Předání Záměru projektu k připomínkám. Protokol o souladu s územně plánovací dokumentací. Předávací protokol.
2. Dílčí etapa	do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 1. Dílčí fakturace 20 % ceny Díla	Dokončení průzkumů, záměr projektu po připomínkách.	Protokoly o provedení průzkumů. Záměr projektu po připomínkách. Předávací protokol.
3. Dílčí etapa	Plnění etapy zhotovitel zahájí dnem, kdy obdrží pokyn objednatele. Pokyn předá objednatel písemně. do 7 měsíců od písemného pokynu 2. Dílčí fakturace	Předložení Dokumentace pro územní řízení k připomínkám.	Předání DUR. Předávací protokol.
4. Dílčí etapa	do 8 měsíců od zahájení 3. Dílčí etapy bez fakturace	EIA	Předání Závěru zjišťovacího řízení nebo dokumentu nahrazující ZZŘ. Předávací protokol.
5. Dílčí etapa	do 17.9.2021 Konečná fakturace	Dokumentace pro územní řízení včetně zpracovaných všech připomínek. Zpracování žádosti o vydání ÚR včetně všech dokladů a vyjádření. Aktualizace ZP. ²	Odevzdání DUR, Žádost o vydání ÚR, nebo dokument nahrazující ÚR. Předávací protokol.

² Pokud budou v procesu připomínkového řízení (3. dílčí etapa) nebo v procesu EIA (4. dílčí etapa) stanoveny (další/nové) podmínky/náležitosti/změny, které nebudou v souladu se Záměrem projektu předloženým v 1. dílčí etapě, bude provedena aktualizace ZP.