




Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 0164/2021/SMP14/1050

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění



Smluvní strany:

Městská část Praha 14

se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
zastoupena Správou majetku Prahy 14, a.s.
se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9, Hloubětín
jednající Vladimírem Mitášem, předsedou představenstva/Jiřím Zajacem, členem
představenstva/ Pavlem Maškem, členem představenstva
IČ: 25622684
DIČ: CZ25622684
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú.: 
dále jen objednatel – na straně jedné

a

Karlova Firma s.r.o.

se sídlem Vodičkova 704/36, Praha 1, 110 00
zastoupené Karel Mašín
IČ: 24248011
DIČ: CZ24248011
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
č.ú.: 
Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Karel Mašín
Ve věcech technických je oprávněn jednat: 
dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 12.5.2021 Smlouvu o dílo, a to na základě výsledku zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „**Stavební úpravy vstupních prostor a další stavební úpravy objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského čp.999, Praha 14**“ zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na dodatečně zjištěnou potřebu stavebních prací, kterých potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel předvídat, smluvní strany se analogicky dle s ust. §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek domluvily na následující změně Smlouvy.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se domluvily na rozšíření předmětu díla o položky, které jsou vymezeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku – Rozpočet s výkazem výměr – Změna č. 1
2. Čl. 4.1. Smlouvy bude nově znít takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
 - Cena bez DPH: 498.845,96,- Kč
 - DPH : 104.757,65,- Kč
 - Cena s DPH 603.603,61,- Kč
3. Smluvní strany konstatují, že v ostatním zůstává obsah Smlouvy tímto dodatkem nedotčen.

II.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech platnosti originálů, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4. Nedílnou přílohou této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rozpočet s výkazem výměr – Změna č. 1

Uzavření dodatku ke smlouvě bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 14 konané dne 29.06.2021, č. 415/RMČ/2021.

V Praze dne: 15 -07- 2021



za objednatele



V Praze dne: 15 -07- 2021



za zhotovitele



Karlova Firma, s.r.o.

Rekonstrukce Kpt. Stránského 999/5 - práce a dodávky nad rámec objednávky

Soupis

Popis položky	m.j.	množství	j. cena	c. cena bez DPH
Bourací práce				
Osekání soklu bez začištění podkladu	bm	20	45 Kč	900 Kč
Osekání marmolitu	m2	1,5	85 Kč	128 Kč
Vyklízení odpadu po elektrikářích	m3	0,3	1 890 Kč	567 Kč
Stavební práce				
m.č. 201, 204, 205,206,207				
D+M revizní dvířka plastové, bílé 200x200mm	ks	3	325 Kč	975 Kč
Bílá fólie na sklo 700x450mm	ks	2	785 Kč	1 570 Kč
Zazdění otvoru vstupních dveří Ytong	m2	3,3	1 860 Kč	6 138 Kč
Zatažení zazdívkou do lepidla s perlínkou a štuku, vč. přesahů	m2	7,1	495 Kč	3 515 Kč
Zateplení za zazdívkou izolační desky ISOVER Orsik 140mm	m2	6,1	485 Kč	2 971 Kč
SDK čelo kolem okna	bm	2	785 Kč	1 570 Kč
SDK kastlík kolem potrubí topení 0,3x0,6m	bm	3,3	865 Kč	2 855 Kč
SDK kastlík kolem potrubí kanalizace k přečerpávací stanici 0,3x0,6m	bm	8	865 Kč	6 920 Kč
BetonKontakt pro aplikaci nivelační stěrky na stav. dlažbu		54,85	88 Kč	4 827 Kč
Nové dveřní křídlo včetně kování, bez vložky m.č. 203	ks	0	2 650 Kč	- Kč
Repase poklopu, broušení a nátěr dvousložkovou barvou RAL, odolnou	ks	2	3 890 Kč	7 780 Kč
Olemování poklopu lištou na PVC podlahu	ks	2	925 Kč	1 850 Kč

Celkem bez DPH**42 564 Kč**

Zpracoval: Alexej Tsedryk

Datum a podpis:

21.06.2021