

FINANČNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA-změna dle dod.1 SoD

NÁZEV STAVBY "Protierozní opatření rokle Domažlice"
 ZHOTOVITEL Petr Beneš, Klenčí pod Čerchovem 255, 345 34, IČ: 64409040

	cena vč. DPH	2021									
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
SO 01 SUCHÁ NÁDRŽ	877231,74					500000	100000	277231,7			
SO 02 PŘEHRÁŽKA 1	307304,9				307304,9						
SO 03 PŘEHRÁŽKA 2	307857,08			307857,1							
SO 04 PŘEHRÁŽKA 3	475349,84						400000	75349,84			
SO 05 OPEVNĚNÉ KORYTO	221592,29							221592,3			
SO 06 OPEVNĚNÍ HRÁZKY	711578,52							711578,5			
VON	61952,00							61952,00			
CELKEM	2962866,37	0	0	307857,1	307304,9	500000	500000	1347704			

V Klenčí pod Čerchovem 1.7.2021