

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. objednatele 2310/2018

Č. zhotovitele 18480/2018

(dále také „dodatek“)

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : **Město Tachov**
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán : Mgr. Ladislav Macák – starosta
Zástupce ve věcech technických: p. Soňa Vrbová, tel. 374 774 194
Technický dozor : p. Soňa Vrbová, tel. 374 774 194
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231
DIČ : CZ00260231
Telefon : 374 774 111
Fax : 374 774 196
E-mail : sona.vrbova@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : **BKV Stavební společnost s.r.o.**
Sídlo : Přimská 630, 348 02 Bor
Obchodní rejstřík : Krajský soud Plzeň, oddíl C, vložka 224
Jednající/Zastoupen: Miroslav Votava, jednatel společnosti
Stavbyvedoucí : Miroslav Kačer
Zasílací adresa : Přimská 630, 348 02 Bor
IČ : 14704641
DIČ : CZ14704641



dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 27. 11. 2018 uzavřena smlouva o dílo a doplněna dodatkem č.1 ze dne 29. 11. 2019. Předmětem smlouvy je realizace díla (stavby) zadaného na základě veřejné zakázky „Jízdárna Tachov – Světce (expozice kovářství – stavební práce)“ (dále jen dílo).

III. ZMĚNA SMLOUVY

Průběh provádění díla v národní kulturní památce Jízdárna Tachov – Světce si vyžádal změny v postupu prací a prvků, které byly autorským dozorem aktuálně posouzeny jako vhodné ke změně a z toho

důvodu doplněny v průběhu současné realizace díla.

Jedná se o změnu:

Oddíl 766 – Konstrukce truhlářské:

- pol. 235, ozn. dveří PO/4P - dle PD D+M vnitřní plné jednokř. dveře EW 30DP3 – C3, zárubeň, kování, samozavírač, vel. 700/1970
Na základě posouzení na stavbě se provede D+M vnitřních jednokř. dveří s větracími průduchy, zárubeň, kování, vel. 700/1970

- pol. 232, ozn. dveří PO/1 – dle PD Repase a doplnění stávající celoprosklené stěny s dveřmi
Při kompletaci stávajícího prvku byl zjištěno, že chybí panikové kování, proto bude nově doplněno

Domluvené změny nemají vliv na Článek III. cena díla.

Smluvní strany se dohodly a tímto dodatkem č.2 se dále upravuje znění smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami v článku IV. termíny plnění dne 27. 11. 2018 a dodatku č.1. ze dne 29. 11. 2019:

Původní text

IV. 3 dokončení stavebních prací: 15. 1. 2020

IV. 4 předání a převzetí kompletního díla: 15. 1. 2020

Nahrazeno zněním:

IV. 3 dokončení stavebních prací: 30. 1. 2020

IV. 4 předání a převzetí kompletního díla: 30. 1. 2020

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IV.1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom originále v elektronické podobě a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

IV.2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.2 a s celým obsahem Dodatku souhlasí.

IV.3. Rada města rozhodla o uzavření tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na svém jednání dne 13. 1. 2020.

Mgr. Ladislav Macák
starosta města Tachov

Miroslav Votava
jednatel společnosti

