

Čj: MULA 21427/2021
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 2
Počet listů příloh: 3

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
čj. MULA 33377/2020 ze dne 22.12.2020
(dále jen „dodatek č. 2“ nebo jen „dodatek“)

ZHOTOVITEL DÍLA:

AGILE spol. s.r.o.

sídlo: Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí
zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1101
IČ: 15030741 DIČ: CZ15030741
bank.spojení: Komerční banka a.s., 126242611/0100
jednatel společnosti: Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Daniel Kaplan

OBJEDNATEL DÍLA:

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta
ve věcech technických je oprávněn jednat: Milan Vaculík
Jiří Zatloukal

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 22.12.2020 smlouvu o dílo čj. MULA 33377/2020, jejímž předmětem je stavba „**Výstavba technické a dopravní infrastruktury Za Střelnici II, Lanškroun – 3.etapa**“, která byla dne 14.6.2021 změněna Dodatkem č. 1 (dále jen „smlouva“). V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření předmětu díla. Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny za dílo dle tohoto dodatku. Cena bez DPH se navyšuje o 202 583,-Kč dle položkového rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto dodatku. Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

Změna smlouvy o dílo

1. Text čl. III. Cena za dílo odst.1) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1) Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. I. a podmínek této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a pokrývá veškeré podmínky zadání a podmínky projektové dokumentace:

Cena díla bez DPH	6 966 576,- Kč
DPH 21%	1 462 980,- Kč
Cena včetně DPH	8 429 557,- Kč

(Slovy osmmilionůčtyřístadvacetdevěttisícpěťsetpadesátšedm korun českých s DPH).

Přílohou této smlouvy je orientační harmonogram provádění stavby.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.
2. Smlouvu, ve znění pozdějších dodatků, lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
3. Potvrzuje se podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Lanškroun č. 386/RM/2021 ze dne 12.07.2021
4. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

Ve Vysokém Mýtě dne

V Lanškrouně dne

.....
AGILE spol. s.r.o.
Ing. Miroslav Hospůdka
jednatel společnosti

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města