

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 06/2016 ze dne 21.11. 2016
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Stříbro**
sídlo: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177
DIČ: CZ00260177

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Bc. Karel Lukeš, starosta města, tel.+420 374801101, starosta@mustribro.cz

Za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických:
p. Martin Záhoř , místostarosta města, tel. +420 374801102, zahor@mustribro.cz
p. ██████████, referent hospodářsko-investičního odboru, tel. ██████████, ██████████

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STAVOSAN PLZEŇ s.r.o.**
sídlo: Předenská 80/1, 301 00 Plzeň
IČ: 03884376
DIČ: CZ03884376
Spisová značka:C/30889 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zastoupený ve věcech smluvních: ██████████, tel. ██████████, email: ██████████
Zastoupený ve věcech technických : ██████████, tel. ██████████, email: ██████████

Hlavní stavbyvedoucí: ██████████, tel. ██████████, email: ██████████

bank.spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 4044674339/0800

(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. III. Odst. 1. smlouvy o dílo
Řešení havarijního stavu kanalizace a vlhkosti zdiva – DPS Třešňová Stříbro

III. Cena za dílo

Cena za kompletní , řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná , platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce ,dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Cena dle smlouvy o dílo 06/2016	2.596.011,63 Kč
Navýšení ceny díla	125.297,47 Kč
Cena bez DPH	2.721.309,10 Kč
DPH 15%	408.196,36 Kč
Konečná cena vč. DPH 15% činí	3.129.505,46 Kč

Podrobný rozpis stavebních prací navyšujících cenu díla je součástí tohoto Dodatku č. 1 v příloze.

IV . Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Příloha : Rozpis stavebních prací

V Plzni, dne 10.3.2017

Ve Stříbře , dne 16.3.2017

.....
zhotovitel

.....
objednatel