

ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HZS ČR			
2021	ZU-222 -2 2020	3	31.10.2022
ROK	ČÍSLO SMLOUVY	DRUH SMLOUVY	DOBA PLNĚNÍ

Dodatek číslo 2
ke Smlouvě o dílo č. ZU-222/2020 uzavřené dne 2. 12. 2020

Česká republika – Záchraný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky
Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

Osoba oprávněná podepsat tuto smlouvu:

IČO: 75152304

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu: 4931881/0710

Kontaktní osoba, osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

NOSTA, s.r.o.

Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Za kterou jedná:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5248

IČO: 47671416

DIČ: CZ47671416

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu:

Kontaktní osoba, osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

sjednávají tento Dodatek číslo 2 ke Smlouvě o dílo č. ZU-222/2020 uzavřené dne 2. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“).

I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na pracích nutných k pokračování a dokončení díla ve smyslu Smlouvy a dále na neprovádění některých sjednaných prací v rozsahu dle Smlouvy. Na tomto podkladě mění bod II.1. smlouvy, jenž s účinností tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy zní:

1. Zhotovitel se v souladu s touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele dílo „**Areál Hlučín – výstavba garáží**“ v rozsahu, podmínkách a způsobem dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 25. 9. 2020 a jejích rozpočtových podkladů, dle objednatelem obstarané projektové dokumentace z října 2019 s označením „Budova garáží s mycí halou“, dle podrobné kalkulace celkové ceny dalších stavebních prací (položkový rozpočet) ze dne 25. 9. 2020 a dle rozpočtových podkladů zhotovitele k dodatečným pracím (vícepráce) a k pracím, které nebudou prováděny (méněpráce), ze dne 23. 3. 2021. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25. 9. 2020 jakožto Příloha č. 1, objednatelem obstaraná projektová dokumentace z října 2019 s označením „Budova garáží s mycí halou“ jakožto Příloha č. 2, podrobná kalkulace celkové ceny dalších stavebních prací (položkový rozpočet) jakožto Příloha č. 3 a rozpočtové podklady zhotovitele k dodatečným pracím (vícepráce) a k pracím, které nebudou prováděny (méněpráce), ze dne 23. 3. 2021 jakožto Příloha č. 5 tvoří nedílné součásti této smlouvy.

II.

1. Smluvní strany dále v bodu II.4. Smlouvy nahrazují text „s Přílohami č. 1, č. 2 a č. 3 této smlouvy“ textem „s Přílohami č. 1, č. 2, č. 3 a č. 5 této smlouvy“.

III.

Smluvní strany také upravují znění bodu V.1. Smlouvy, jež s účinností tohoto Dodatku č. 2 je následující:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	40.784.944,55 Kč
DPH (21 %) po zaokrouhlení	8.564.838,36 Kč
Cena včetně DPH	49.349.782,91 Kč

IV.

Smluvní strany dále v bodu VI.5. Smlouvy nahrazují text „s Přílohami č. 1 a č. 3 této smlouvy“ textem „s Přílohami č. 1, č. 3 a č. 5 této smlouvy“.

V.

Smluvní strany nakonec mění bod XV.9. Smlouvy, jenž s účinností tohoto Dodatku č. 2 zní:

9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu a jednající osoby smluvních stran jí podepíší elektronickým podpisem ve shodě se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její Přílohy č. 1 – č. 5.

VI.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn, přičemž úprava obsažená ve Smlouvě se přiměřeně použije rovněž pro ustanovení tohoto Dodatku č. 2.
2. Tento Dodatek č. 2 podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jeho uzavření oběma smluvními stranami, k čemuž mu zhotovitel poskytne veškerou nezbytnou součinnost. V případě nesplnění tohoto ujednání objednatelem je oprávněn uveřejnit tento Dodatek č. 2 v registru smluv zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinností dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s bodem VI.2. tohoto Dodatku č. 2.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu a jednající osoby smluvních stran jej podepíší elektronickým podpisem ve shodě se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

6. V případě, že tento Dodatek č. 2 či účinná právní úprava předepisují zveřejnění tohoto Dodatku č. 2, je smluvní strana, která toto zveřejnění zabezpečuje, oprávněna osobní údaje ve smlouvě uvedené anonymizovat tak, aby nebyla dotčena ochrana osobních údajů osob smluvních stran.

V Hlučíně dne viz el. podpis

V Novém Jičíně dne viz el. podpis



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20053
Stavba: ZL

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

323 458,33

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
323 458,33
0,00

Výše daně
67 926,25
0,00

Cena s DPH

v

CZK

391 384,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20053

Stavba: ZL

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		323 458,33	391 384,58
ZL 01 - DODATEK	Prohloubení nových základů a bourání stávajících základů	327 965,11	396 837,78
ZL 07	Dešťová kanalizace	-4 506,78	-5 453,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL

Objekt:

ZL 01 - Základy

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

327 965,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

327 965,11

D 2

Zakládání

327 965,11

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	20,215	286,16	5 784,72
PP			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3				
VV			Prohloubení základového pasu				
VV			(0,5*31,1)*1,3		20,215		
VV			Součet		20,215		
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	20,215	21,81	440,89
PP			Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,215	54,60	1 103,74
PP			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky (deponii)	m3	20,215	14,21	287,26
PP			Uložení sypaniny na skládky				
D 2			Zakládání				
5	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	37,560	2 672,64	100 384,36
PP			Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
VV			Prohloubení základových pasů z důvodů, vybourání starých základů				
VV			Šířka pásů 900 a 500mm				
VV			0,4*4*14*0,9+30*0,5*0,4		26,160		
VV			dopočet prohloubení patek				
VV			5*0,5*2*0,4*1,5		3,000		
VV			prohloubení základového pasu 1				
VV			0,8*21*0,5		8,400		
VV			Součet		37,560		
6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	87,800	576,00	50 572,80
PP			Zřízení bednění základových pasů rovného				
VV			Šířka pásů 900 a 500mm				
VV			0,4*4*2*14+30*0,5*0,4*2		56,800		
VV			dopočet prohloubení patek				
VV			5*0,4*2*(0,5+0,5+1,5)		10,000		
VV			Bednění z prohloubení základového pasu 1				
VV			21*0,5*2		21,000		
VV			Součet		87,800		
7	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	87,800	96,00	8 428,80
PP			Odstranění bednění základových pasů rovného				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	13,200	964,00	12 724,80
PP			Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou				
VV			30*1,1*0,4		13,200		
9	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	24,640	1 860,00	45 830,40
PP			Bourání základů z betonu proloženého kamenem				
VV			(14*2*1,3+14*1,8)*0,4		24,640		
10	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	7,500	4 990,00	37 425,00
PP			Bourání základů z betonu železového				
VV			5*1,5		7,500		
D 997			Přesun sutě				
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	95,968	113,12	10 855,90
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 612,378	3,15	8 228,99
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
	VV		90,082*29		2 612,378		
	VV		Součet		2 612,378		
13	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	95,968	123,66	11 867,40
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
14	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	95,968	150,40	14 433,59
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504				
	D	998	Přesun hmot				
15	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	84,984	177,34	15 071,06
	PP		Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m				
16	K	998021024	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kci zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 500 m	t	84,984	53,25	4 525,40
	PP		Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kci zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 500 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL

Objekt:

ZL 07 - Dešťová kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 23.03.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-4 506,78
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-4 506,78
	D	8	Trubní vedení				-4 506,78
1	K	800A2307	Kanalizační revizní šachta z plastu samonosná - D425	kpl	-2,000	2 927,04	-5 854,08
PP Kanalizační revizní šachta z plastu samonosná - D425							
2	K	800A2310	Kanalizační revizní šachta železobetonová prefabrikovaná D1000, dno s výtoky pro napojení dránáží retenčního objektu a řízený odtokem	kpl	2,000	13 142,50	26 285,00
PP Kanalizační revizní šachta z plastu samonosná - D425							
3	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	-10,000	2 440,01	-24 400,10
PP Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400							
4	K	894812051.WVN	Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	8,000	570,00	4 560,00
PP Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15							
5	K	8-R103	D+M Vpustí s kalovým usazovacím prostorem a košem	kpl	-9,000	566,40	-5 097,60
PP D+M Vpustí s kalovým usazovacím prostorem a košem							