



TSKRP00AN7KN

DODATEK č. 1

k Dílčí smlouvě:

„Diagnostický průzkum zaměřený na získání podkladů pro provedení podrobného přepočtu zatížitelnosti a podrobný přepočet zatížitelnosti mostu X-034..1, K Barrandovu, Růžičkova rokle ..1, P5 a mostu X-034..2, K Barrandovu, Růžičkova rokle ..2, P5, a na podrobný diagnostický průzkum mostu, D 0777, K Cementárně, U Janky učiliště, P 16 uzavřené na základě Rámcové dohody č. 9/20/4056/234 na provádění diagnostiky mostů a mimořádných prohlídek mostních objektů“

číslo smlouvy Objednatele: 3/21/4056/030

číslo smlouvy Zhotovitele: 2100 J 153

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: [REDAKCE]

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Kamila Neumannová – řídící technik oddělení správy mostů

dále také jako „Objednatel“

a

2. Poskytovatel: Společnost RKUV diagnostika mosty

Založená dle § 2716 Občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou:

České vysoké učení technické v Praze

zřízeno zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění

se sídlem: [REDAKCE] PSČ [REDAKCE]

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

součástí: Kloknerův ústav

zastupuje: doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., ředitel Kloknerova ústavu

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Stanislav Řeháček

e-mail pro fakturaci: [REDAKCE]

(vedoucí společník)

a

Valbek, spol. s r.o.

Se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec

Středisko Praha, V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. C 4487

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. [REDACTED]

Zastoupen: Ing. Františkem Hanušem, ředitelem střediska Praha
(společník)

dále také jako „Poskytovatel“

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Dílčí smlouvě č. 3/21/4056/030 ze dne 6. 5. 2021 uvedené v záhlaví Dodatku (dále jen „Smlouva“), kterým dochází k navýšení ceny diagnostického průzkumu u dílčího plnění dle přílohy č. 1 Smlouvy na Mostech X034..1..2, K Barrandovu, Růžickova rokle..1, Praha 5. o vícepráce spočívající v rozšíření počtu destruktivních sond ke zjištění stavu předpínací výztuže nosné konstrukce. Podrobná specifikace změny je uvedena v příloze Dodatku.

III.

Změna Přílohy č. 1 – detailní specifikace vč. ceníku

1. „Příloha č. 1 Smlouvy – detailní specifikace vč. ceníku“ se v části kalkulace ceny mění takto:

a) Cena za dílčí plnění na Mostech X034..1..2, K Barrandovu, Růžickova rokle..1, Praha 5 provedení diagnostického průzkumu:

Původní cena bez DPH: 1 571 050,- Kč

Cena víceprací dle Dodatku bez DPH: 93 500,- Kč

Cena celkem vč. Dodatku bez DPH: 1 664 550,- Kč

b) Cena za dílčí plnění na Mostě, D077, K Cementárně, U Janky učiliště, P16, provedení diagnostického průzkumu 235 750,- Kč

Původní cena celkem v součtu za dílčí plnění a) a b) bez DPH 1 806 800,- Kč

Cena celkem v součtu za dílčí plnění a) a b) včetně Dodatku bez DPH 1 900 300,- Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Poskytovatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Poskytovatel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne

Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

Za České vysoké učení technické v Praze,
Kloknerův ústav

Ing. Josef Richter
místopředseda představenstva

doc. Ing. Jiří Kolišský, Ph.D.
ředitel Kloknerova ústavu ČVUT v Praze

Smlouva o dílo:	3/21/4056/030		
Předmět díla:	Diagnostický průzkum zaměřený na získání podkladů pro provedení podrobného přepočtu zatížitelnosti a podrobný přepočet zatížitelnosti mostu X-034..1, K Barrandovu, Řůžickova rokle ..1, P5 a mostu X-034..2, K Barrandovu, Řůžickova rokle ..2, P5		
Objekt:	X-034..1, K Barrandovu, Řůžickova rokle ..1, X-034..2, K Barrandovu, Řůžickova rokle ..2		
Objednavatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1		
Zhotovitel:	RKUV diagnostika mosty		
TDI:	-		
Vypracoval:	Ing. Stanislav Řeháček		
Popis změny: Před opravou mostu, která byla provedena v roce 2019, docházelo k zatékání na spodní líc konzol nosné konstrukce. Z tohoto důvodu je nutné provést rozšíření průzkumu o 11 ks destruktivních sond k předpínací výztuži primárně v oblastech nadpodporových průřezů na spodních lících konzol nosné konstrukce. Tyto sondy budou provedeny v předem určených místech zpracovatelem přepočtu zatížitelnosti a případně v místě nalezených poruch nosné konstrukce (průsaky, šterkové kaverny, atd.). Výsledkem budou přesnější informace o předpínací výztuži mostu, na jejichž základě bude proveden přepočet zatížitelnosti, která má vliv na plynulost a bezpečnost provozu v Praze.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	Změna řešení s navýšením ceny	☒
		Změna řešení se snížením ceny	☐
		Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	☐
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	Zápis do záznamu o provádění prací	☒
		Dodatek k PD (změna RDS)	☐
Dokumentace skutečného provedení		☐	
jiné		☐	
Údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval: Ing. Stanislav Řeháček		
	Náklady na změnu bez DPH:	93 500,00 Kč	
	DPH sazba: 21%	19 635,00 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH	113 135,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	1.7.2021 – 31.1.2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
Odsouhlasení změn	Změnu odsouhlasil:	Datum:	Podpis:
	Ing. Stanislav Řeháček (za zhotovitele)		
	Ing. Petr Milek (za objednatele)		
přílohy	Přílohy: Popis změn, kalkulace		

Diagnostický průzkum zaměřený na získání podkladů pro provedení podrobného přepočtu zatížitelnosti a podrobný přepočet zatížitelnosti mostu X-034..1, K Barrandovu, Růžičkova rokle ..1, P5 a mostu X-034..2, K Barrandovu, Růžičkova rokle ..2, P5

KALKULACE

X-034..1 X-034..2, Růžičkova rokle, navýšení počtu sond				změnový list ZL1	
Z důvodu co možná největšího rovnoměrného pokrytí obou mostů destruktivními sondami k ověření stavu předpínací výztuže nosné konstrukce navrhujeme rozšíření počtu destruktivních sond o 11 ks. Tyto sondy budou provedeny v předem určených místech zpracovatelem přepočtu zatížitelnosti a případně v místě nalezených poruch nosné konstrukce (průsaky, štetkové kavery, atd.). Sondy budou primárně provedeny v oblastech nadpodporových průřezů na spodních lících konzol,					
				RKUV diagnostika mosty  IČO: 684 07 700 DIČ: CZ684 07 700	
č.	Práce a dodávky	m.j.	počet	jednotková cena	součet
	VÍCEPRÁCE				
1	Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací vč.odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty	sonda	11	8 500,00	93 500,00 Kč
Celkem ZL1 bez DPH:					93 500,00 Kč