

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 250/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 5132/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Kontaktní adresa:

MV – generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS
ČR“), Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01,
Praha 414

IČO:

00007064

DIČ:

neplátce

Identifikátor datové schránky:

84taiur

Bankovní spojení:

ČNB Praha 1

Číslo účtu:

8908-881/0710

Zastoupená:

brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,
náměstkem generálního ředitele HZS ČR

Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR:

E-mail:


Telefon:

Kontaktní osoba za ŠVZ HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)



a

SILBA-Elstav s.r.o.

Sídlo:

Plzeňská 155, 326 00 Letkov

IČO:

64358844

DIČ:

CZ64358844

Identifikátor datové schránky:

7sv78va

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:


E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900



Článek II.

Tento dodatek se týká realizace stavebních úprav budovy objektu č. 7 bývalého štábu vojenské posádky Zbiroh, nyní v uzavřeném areálu MV - GR HZS ČR (jedná se o realizaci akce „ŠVZ Zbiroh – rekonstrukce štábu“).

Z důvodu projednání dodatečně vzniklých nepředvídatelných prací a na základě předepsaného procesu schvalování dodatečných stavebních prací nadřízeným orgánem a po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 9 článku XIII. smlouvy se v předmětné smlouvě o dílo č. objednatele 250/2019 (č. zhotovitele 5132/2019) upravuje termín plnění smlouvy o dílo.

Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážky za prokázanou.

Článek III.

Smluvní strany se dohodly na novém znění článku III. odstavci 3. smlouvy o dílo, které zní:

Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:

- doba předání a převzetí staveniště do sedmi (7) dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- doba zahájení stavebních prací do sedmi (7) dnů od předání a převzetí staveniště
- **lhůta pro dokončení stavebních prací do 18. 08. 2021**
- lhůta pro předání a převzetí díla do sedmi (7) dnů od dokončení stavebních prací.


Článek IV.

1. Tento DODATEK č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 5 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č.5 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Praze dne 29 -07- 2021

Za objednatele

brig. gen. Miroslav
náměstek generálního



A
miku

V Letkově dne 28 -07- 2021

