

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 03/2018

SMLUVNÍ STRANY:

1. OBJEDNATEL: **Město Vizovice**
Masarykovo nám 1007, 763 12 Vizovice
Odpovědný zástupce objednatele:
ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská
starostka města
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 27-1406726359/0800
2. ZHOTOVITEL: **ATELIER URBI, spol. s.r.o.**
Chopinova 301/9, 623 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl
C, vložka 39181
IČ: 26234734
DIČ: CZ26234734
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-7188670277/0100
Zastoupena Ing. arch. Janou Benešovou, jedna-
telkou společnosti

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 03/2018 ze dne 01.10.2018

I.

1. Dne 01.10.2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 03/2018, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Vizovice.“ Dále byl dne 19.12.2019 uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo vč. Dodatku č.1 mění následovně:

Článek I. odst. 3 písm. d) se mění tak, že zhotovitel provede

- etapu IVa – podle vyhodnocení výsledků veřejného projednání upravení návrhu Změny pro opakované veřejné projednání a dále
- etapu IVb – podle vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání upravení návrhu Změny, která bude určena pro vydání zastupitelstvem (§ 54 stavebního zákona).

Článek II. odst. 4 se mění tak, že Etapa IVa bude předána objednateli ve dvou tištěných vyhotoveních a digitálně na datovém nosiči CD nejpozději do **15. 7. 2021** v případě, že objednatel předá zhotoviteli písemné požadavky na úpravu návrhu Změny po veřejném projednání nejpozději do 15. 6. 2021. V případě, že nebudou předány písemné požadavky do 15. 6. 2021, neskončí lhůta dříve, než do 30 dnů od předání písemných požadavků na úpravu návrhu Změny po veřejném projednání.

Etapa IVb bude předána objednateli ve dvou tištěných vyhotoveních a digitálně na datovém nosiči CD nejpozději do jednoho měsíce od předání písemných požadavků na úpravu návrhu Změny po opakovaném veřejném projednání objednatelem zhotoviteli.

Článek II. odst. 5 se mění tak, že Zhotovitel předá objednateli pátou etapu Díla dle čl. I. odst. 3 písm. e) ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě včetně digitální podoby na datovém nosiči. Ve zbylém zůstává tento článek nezměněn.

Článek III. odst. 1 se mění vzhledem k uvedeným změnám tak, že celková cena za zpracování návrhu Změny č. 1 územního plánu činí částku 494 850,- Kč bez DPH. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, konečnou.

Článek III. se doplňuje o **odst. 4** tohoto znění:

Etapa IV je rozdělena na 2 realizační části. IVa je nově zacena: cena bude činit 75 400,- Kč bez DPH dle výpočtu ceny v příloze č. 1 k Dodatku ke smlouvě č. 2, IVb bude provedena za cenu 74 000,- Kč bez DPH dle smlouvy o dílo.

III.

Smluvní strany se dohodly, že zbylá ustanovení Smlouvy včetně smluvních pokut, reklamací a podmínek pro odstranění vad zůstávají v platnosti a nezměněné podobě.

IV.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vizovice je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto Dodatku č. 2, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

Objednatel potvrzuje, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Zastupitelstva města Vizovice ze dne 28.06.2021 č. XIX/86/2021.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základě čehož připojují své podpisy.

Ve Vizovicích dne 08.07.2021



Bc. Silvie Dolanská
starostka města
objednatel

V Brně dne



ATELIE
Ing. arch. Jarka Benesova
jednatelka
zhotovitel

Výpočet ceny nově požadované etapy IVa


Rozvaha

složení ceny: práce tisky OVP 
je dohromady 105 500,- Kč

Pokud chce město slevu na tom, že bude požadovat méně paré, lze odpočítat ta, která si odobjednala (z jiných etap, aniž by se změnila jejich cena).

Zatím je navrženo - 2 paré **změny**  za 1 velkoformátový tisk nebo textovou publikaci, změna obsahuje 9 velkých výkresů na 3 části a 3 textové publikace = 30x350)

2 paré **úplného znění** tj.  za 1 velkoformátový tisk nebo textovou publikaci, ÚZ obsahuje 4 velké výkresy na 3 části a 1 textovou publikaci = 13x350)

což činí dohromady 30 100,-
Etapu IVb tedy můžeme nabídnout za  = 75 400,- Kč.

Odůvodnění

Dle změn na trhu práce a situace v cenách za vstupní suroviny a navazující služby době postcovidové si nemůžeme dovolit zajistit hodinovou cenu za práci atelieru nižší než 500,- Kč.

Ze stavebního zákona v platném znění po novelizaci od 1. 1. 2021 vyplývá navýšení počtu paré odevzdávané dokumentace změny - změna evidence územně plánovací činnosti (z 1 na 4), proto bylo nutné do původního výpočtu zahrnout kromě 2 paré za nově zpracovávanou dokumentaci i cenu za tato paré navíc.

V Brně, dne 22.6.2021

Ing. arch. Jana Benešová

Ing. arch. Martina Kabelková



