

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace
Se sídlem: U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
Zastoupený: MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D., ředitelem
IČ: 00101451
DIČ: CZ00101451
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
odd. Pr. vl. 11

Zhotovitel: EKOS, výrobní družstvo
Se sídlem: Zašpitál 408, 588 32 Brtnice
Zastoupený: Markem Noskovičem, předsedou představenstva
IČ: 18198511
DIČ: CZ18198511
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
odd. Dr. vl. 231

II. Předmět Dodatku č. 2

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14.12.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.4.2021, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, na zhotovení stavby „**Skladovací prostory v zázemí – montované haly**“ (dále jen smlouva o dílo) je dohoda smluvních stran o úpravě rozsahu předmětu díla o vícepráce a méněpráce a o od toho odvislé změně ceny díla podle čl. 4 odst. 4.2. smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu díla o méněpráce a rozšíření předmětu díla o vícepráce specifikované v k tomuto dodatku přiložených změnových listech č. 1 a č. 2.

Dosavadní text čl. 4.1. odst. 4.1.1. smlouvy o dílo se zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním:
„4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

<i>Celková cena díla dle smlouvy o dílo</i>	<i>7 351 342,20 Kč bez DPH</i>
<i>- (minus) cena méněprací dle ZL č. 1</i>	<i>- 36.612,36 Kč bez DPH</i>
<i>+ (plus) cena víceprací dle ZL č. 1 a ZL č. 2</i>	<i>+ 391.687,85 Kč bez DPH</i>
Celková cena díla vč. dodatku č.2	7 706 417,69 Kč bez DPH

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení, a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“

III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit dodatek v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění dodatku, když dodatek k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření dodatku Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku nebo zprávu, že dodatek uveřejněn nebyl včetně důvodu jeho neuveřejnění. Nebude-li tento dodatek uveřejněn v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jeho uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, dodatek se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv zavazují uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, a to na výzvu kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, smluvní strany se zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.

Přílohy:

Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

V Brně, dne^{29.7.2021}.....

V Brtnici, dne^{28.7.21}.....

 **EKOS, výrobní druž**
Zašpitál 408, 588 32 Brtnice
IČ: 18198511, DIČ: CZ181
tel.: 567 216 268, mob.: 777 9
[www.ekosbrtnice](http://www.ekosbrtnice.cz)
e-mail: info@ekosbrtnice

.....
za objednatele:

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.


ředitel

.....
za zhotovitele:

Michal Noskovič

místopředseda představenstva

Změnový list číslo: 2

Předmět díla:	Skladovací prostory v zázemí – montované haly		
Objekt:	Skladová hala SO 01 a SO 02		
Objednatel:	ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	EKOS, v.d.		
TDI:	Denostav s.r.o.		
Projektant:	Ing.arch. Petr Jandora a Ing. Eva Papoušková		
Popis změny: Předmětem změny jsou vícepráce na základě specifikace v příloze č. 1			
Odůvodnění změny: V projektové dokumentaci a ve výkazu výměr nebylo řešeno, dodávka a montáž klempířských prvků byla nezbytné pro řádné dokončení opláštění obou hal.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	✓
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	✓
		§ 222 odst. 5	✓
		§ 222 odst. 6	✓
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		✓	
jiné		✓	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	163 063,98	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Matěj Novák	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	163 063,98	
	Výše DPH sazba: 21%	34 243,44	
	náklady na změnu vč. DPH	197 307,42	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	--	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Vícepráce		

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZL č.2 - Skladovací montované haly v zázemí**

Misto **ZOO Brno**

Objednatel: **ZOO Brno**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **EKOS, výrobní družstvo**

IČ: **18198511**

**Zašpitál 408
58832 Brtnice**

DIČ: **CZ18198511**

Vypracoval: **Matěj Novák**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			163 063,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			163 063,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		163 063,98 CZK
Základní DPH	21 %		34 243,44 CZK

Zaokrouhlení **-0,42 CZK**

Cena celkem s DPH

197 307,00 CZK

v Brtnici dne 30.06.2021

Matěj Novák

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet


S:	ZL č.2 - Skladovací montované haly v zázemí
O:	ZOO Brno

P.č. Díl:	Číslo položky 764	Název položky Konstrukce klempířské	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
2	764816131R00	SO 01 Oplechování soklu, lakovaný Pz plech, rš 305 mm 10+10+30+30	m	80,00000	459,90	36 792,00
3	764816131R00	SO 02 Oplechování soklu, lakovaný Pz plech, rš 305 mm 8+8+15+15	m	46,00000	459,90	21 155,40
4	764233480R00	SO 01 Lemování z lakovaného Pz plechu, rš 750 mm, rohová lišta 6,35*4	m	25,40000	973,80	24 734,52
5	764233480R00	SO 02 Lemování z lakovaného Pz plechu, rš 750 mm, rohová lišta 4,25*4	m	17,00000	973,80	16 554,60
6	764812660R00	SO 01 Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz, rš 400 mm 30,4*2	m	60,80000	369,90	22 489,92
7	764812660R00	SO 02 Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz, rš 400 mm 15,4*2	m	30,80000	369,90	11 392,92
8	764331220R00	SO 01 Pomocné lemování z Pz plechu, pod přesahem, tl. 2 mm, rš 200 mm 30,4*2	m	60,80000	162,00	9 849,60
9	764331220R00	SO 02 Pomocné lemování z Pz plechu, pod přesahem, tl. 2 mm, rš 250 mm 15,4*2	m	30,80000	189,45	5 835,06
10	764813150R00	SO 01 Lemování zdí z lak.Pz plechu, vrata, rš 400 mm 4,08+3,5*2	m	11,08000	338,85	3 754,46
11	764813150R00	SO 02 Lemování zdí z lak.Pz plechu, vrata, rš 400 mm 8,5*3	m	25,50000	338,85	8 640,68
12	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,98149	1 900,00	1 864,83

Celkem

163 063,98

Změnový list číslo: 1

<i>Předmět díla:</i>	Skladovací prostory v zázemí – montované haly		
<i>Objekt:</i>	Demolice dřevěného objektu SO 07, opláštění hal SO 01 a 02, vsakovací objekt SO 05		
<i>Objednatel:</i>	ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace		
<i>Zhotovitel:</i>	EKOS, v.d.		
<i>TDI:</i>	Denostav s.r.o.		
<i>Projektant:</i>	Ing.arch. Petr Jandora a Ing. Eva Papoušková		
<i>Popis změny: Předmětem změny jsou vícepráce a méněpráce na základě specifikace v příloze č. 1</i>			
<i>Odůvodnění změny: SO 07 – nutné pro zahájení realizace SO 02 SO 01 a 02 – z důvodu výrobních možností dodavatelů plechů dané specifikace SO 05 – z důvodu dodržení technologických postupů následných prací nebylo možno provést</i>			
údaje o změně	<i>Změnu vyvolal:</i>	Zhotovitel	
	<i>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</i>	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	✓
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	✓
	<i>Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)</i>	§ 222 odst. 4	✓
		§ 222 odst. 5	✓
		§ 222 odst. 6	✓
		§ 222 odst. 7	✓
	<i>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</i>	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		✓	
jiné			
údaje o složení ceny změny	<i>hodnota přípočtů (víceprací)</i>	228 623,87	
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>		
	<i>hodnota odpočtů (méněprací)</i>	36 612,36	
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>		
údaje o ceně změny	<i>ocenění změny předložil:</i>	Matěj Novák	
	<i>náklady na změnu v Kč bez DPH</i>	192 011,50	
	<i>Výše DPH sazba: 21%</i>	40 322,42	
	<i>náklady na změnu vč. DPH</i>	232 334,00	
	<i>údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.</i>	1	
termíny	<i>Termín realizace změny:</i>		
	<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	--	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	<i>Zhotovitel (stavbyvedoucí):</i>		
	<i>Zhotovitel (statutární zástupce):</i>		
	<i>TDI:</i>		
	<i>Projektant:</i>		
přílohy	<i>Přílohy: Vícepráce a méně práce</i>		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	7 351 342,20	8 895 124,06
Změnový list č. 1			√	228 623,87	36 612,36	192 011,50	232 334,00
Součty						7 543 353,70	9 127 458,06

Položkový rozpočet

Zakázka: Změnový list č.1

Misto ZOO Brno

Objednatel: **Zoo Brno a stanice zájmových činností**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **EKOS, výrobní družstvo**
Zašpitál 408
58832 Brtnice

IČ: **18198511**

DIČ: **CZ18198511**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			192 011,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			192 011,50

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	192 011,50 CZK
Základní DPH	21 %	40 322,42 CZK
Zaokrouhlení		0,08 CZK
Cena celkem s DPH		232 334,00 CZK

v Brtnici dne 21.05.2021

Matěj Novák

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Změnový list č.1
O:	ZOO Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				118 498,37
1	965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových 15,40*6,00*0,17	m3	15,71000	5 431,50	85 328,87
2	965011111R00	Demontáž základových patek hmotnosti do 5 t, včetně 2 ks betonových dělicích stěn	kus	7,00000	4 738,50	33 169,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				51 570,00
3	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	t	57,30000	900,00	51 570,00
Díl: 997		Přesun sutě				41 829,00
4	997006511	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	57,300	80,00	4 584,00
5	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	57,300	300,00	17 190,00
6	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	802,200	25,00	20 055,00
		57,3*14 'Přepočtené koeficientem množství		802,200		
Díl: 711		Izolace proti vodě				16 726,50
7	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle, včetně dodávky nopové fólie a doplňků SO01:(10+10+30+30)*0,5 SO02:(8+8+15+15)*0,5	m2	63,00000	265,50	16 726,50
				40,00000		
				23,00000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-10 532,36
		SO 01 změna tloušťky trapézového plechu 100/250, z tl. 0,88 na 0,75 mm	m2	535,21000	-14,30	-7 653,50
		SO 02 změna tloušťky trapézového plechu 100/250, z tl. 0,88 na 0,75 mm	m2	201,31900	-14,30	-2 878,86
8		Trubní vedení				-26 080,00
	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	sada	4,000	-6 520,00	-26 080,00

Cena celkem	192 011,50
-------------	------------