

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 0521**

<b>Poskytovatel služby</b>	ICZ a.s.
<b>Správce IS</b>	MV ČR, Odbor správních činností
<b>Objednatel</b>	Správa základních registrů
<b>Smlouva</b>	Objednatel: SZR-374-75/Ř-2015 Poskytovatel: SML 038/16
<b>Číslo RFC SZR</b>	<b>957</b>
<b>Název RFC SZR</b>	<b>Počet subjektů na adresním místě</b>
<b>Kategorie RFC</b>	<b>Change</b>
<b>Číslo tiketu (Service Desk)</b>	72568
<b>Katalogový list</b>	<b>KL12 - Objednávka</b>
<b>Typ odstavky</b>	Bez odstavky

### 1. Identifikace vzniku požadavku

ServiceDesk SZR.

### 2. Zadání požadované změny

ČÚZK jako věcný správce RÚIAN vznesl požadavek na doplnění nové služby do systému ROB, která by poskytovala informace o počtu osob hlášených k pobytu na konkrétní adrese.

Nová služba poskytne informace o počtu subjektů na adresním místě. Služba vyhledá subjekty v ROB s evidovaným platným kódem adresního místa. Základní členění požadovaných dat:

- Výdej podle registru
- Dále výdej podle editora
- Dále výdej identifikátorů. Výstupem je:

primární editor, počet subjektů, volitelně AIFO.

Celkem za ROB: „součet“.

Pro potřeby obecních a stavebních úřadů při změnách a rušení adresních míst a stavebních objektů v ISÚI.

Cílem služby je vydávat informace o počtech subjektů na adresním místě, navíc je přidána možnost rozdělit tyto subjekty tak, aby bylo možné oslovit příslušného editora k zahájení správního řízení ke změně adresních údajů


### 3. Popis zajištění realizace změny

Činnosti v rámci projektu:

- Analýza
- Projektové řízení
- nasazení služby RobCtiPodleAdresy

- úprava datového modelu (indexy)
- akceptační testy
- utajovaná část, včetně předání na ZP
- nasazení do testovacího provozu
- nasazení do produkčního provozu
- dokumentace

#### 4. Odhad pracnosti

ID	Popis	MD	Sazba (KL12)	Celkem (Kč)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
	Celkem			558 250 Kč

Celková cena s DPH činí 675 482,50 Kč.

#### 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Nasazení do test 30.10. 2021

Nasazení do produkce do 11.11.2021

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12. 2021

#### 6. Návrh testovacího scénáře

Akceptační scénáře.

#### 7. Výstupy změnového požadavku.

APV ROB, nová webová služba služby

#### 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptace změn ze strany věcného správě ROB a SZR, Akceptační testy

#### 9. Požadavky na součinnosti

ISZR - implementace nové verze eGON služeb ROB na základě XSD

SZR – obnova serverové infrastruktury pro aplikační vrstvu PNČ 0821 (RFC 979), pokud by se projekt RFC 979 zpozdil na součinnostech na dodání nových serverů, bude třeba řešit změnu plánu a posílení aplikační vrstvy jiným způsobem, aby mohlo být dodáno do konce roku 2021.

#### 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace


Nová provozní dokumentace aplikační infrastruktury ROB.

### 10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS

### 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		