

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML/196/21/012 uzavřené dne 30. 6. 2021
(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a následujících, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Sídlo: Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO: 75014149
DIČ: CZ75014149, není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

CLIMFIL BRNO, s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 225/21, 602 00 Brno
IČO: 25336118
DIČ: CZ25336118
za kterou jedná: Ing. Petr Páral, jednatel společnosti
Peněžní ústav: ██████████
Bankovní spojení: ██████████
Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26913

dále jen „zhotovitel“

1. Předmět dodatku

- 1.1. V souladu s bodem 2.4. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na nahrazení Přílohy č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram dodávek a prací, která obsahovala dokument s orientačními termíny, dokumentem uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku – Závazný Harmonogram dodávek a prací. Harmonogram dodávek a prací byl po dohodě smluvních stran v souladu se zadávací dokumentací prodloužen o 1 měsíc.
- 1.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že před uplynutím pojistné smlouvy, kterou doložil v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce klimatizace budovy Květná 15, Brno - 1. část, ev. číslo VZ-26/2020 a která je doložena ve smlouvě

o dílo Dokladem o pojištění v Příloze č. 4, zajistí uzavření navazující pojistné smlouvy, která bude splňovat požadavky zadavatele uvedené v předmětné zadávací dokumentaci.

- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 8 smlouvy o dílo se doplňuje o bod 8.5. Zápisy z kontrolních dnů budou vypracovány jako samostatné dokumenty, které podepíší osoby dle bodu 10.1. smlouvy o dílo a osoby vykonávající technický a autorský dozor. Obsah zápisů bude závazný pro všechny zúčastněné a v případě potřeby bude sloužit jako podklad pro zpracování dodatku smlouvy.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem a smlouvou o dílo se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2586 a násl.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku provede objednatel ve lhůtě stanovené právním předpisem a zhotovitele o uveřejnění informuje.
- 2.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Závazný harmonogram dodávek a prací.
- 2.5. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel.

V Brně dnem vložení elektronického podpisu

Za objednatele

Ing. Martin Klanica
ústřední ředitel

Za zhotovitele

Ing. Petr Páral
jednatel společnosti

Závazný harmonogram dodávek a prací - Rekonstrukce klimatizace budovy Květná 15, Brno -1. část

Rozsah a upřesnění prací	podlaží / část stavby	zaří 2021			říjen 2021				listopad 2021				prosinec 2021				leden 2022				únor 2022				březen 2022				duben 2022		
		13.-19.9.	20-26.9.	25.-26.9.	27.9.-3.10.	4.-10.10.	11.-17.10.	18.-24.10.	25.-31.10.	1.-7.11.	8.-14.11.	15.-21.11.	22.-28.11.	29.11.-5.12.	6.-12.12.	13.-19.12.	20.-26.12.	27.12.-2.1.	3.-9.1.	10.-16.1.	17.-23.1.	24.-30.1.	31.1.-6.2.	7.-13.2.	14.-20.2.	21.-27.2.	28.2.-6.3.	7.-13.3.	14.-20.3.	21.-27.3.	28.3.-3.4.
		týden 1	týden 2	víkend	týden 3	týden 4	týden 5	týden 6	týden 7	týden 8	týden 9	týden 10	týden 11	týden 12	týden 13	týden 14	týden 15	týden 16	týden 17	týden 18	týden 19	týden 20	týden 21	týden 22	týden 23	týden 24	týden 25	týden 26	týden 27	týden 28	týden 29
okolí budovy -zařízení staveniště, instalace akumulace chladu - odhad - dle povětrnostních podmínek		x																													
práce celé podlaží	5	x	x		x	x	x	x																							
práce celé podlaží	4						x	x	x	x	x	x																			
práce celé podlaží	3																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
demontáže, montáže, stavba,dokončení,úklid kanceláře a chodba k zasedací místnosti a kanceláře č. 218 a 219.	2												x	x	x	x	x	x													
demontáže, montáže, stavba,dokončení,úklid	1 - kotelna, částečně chodba, 3 - výměna zdrojů chladu			x*																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
omezení činnosti laboratoří v 1. NP a 2. NP (v podhledech), práce v stupačkách ve všech podlažích	1. 2. + stoupačky														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						

Poznámka	
Přípravné práce	ověřování, průzkumy, vyklizení prostor
Bourací práce	demontáže podhledů a rozvodů
Montážní práce	montáže veškerých rozvodů TZB, klimatizačních jednotek
Stavební práce	opravy omítek, podhledy
Dokončování	výmalby, úklid

* odstranění podhledů na chodbách 1. NP, část 2. NP a 3. NP chodba u informatiků