

**Statutární město Hradec Králové, IČO: 00268810, DIČ: CZ00268810**

se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

zastoupené na základě vnitřních předpisů prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc.,  
primátorem města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, účet  
č. 426511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Ing. arch. Pavel Zadrobílek**

Sídlo: [redacted] Hradec Králové

IČO: 444 14 471

DIČ: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ č. 2020/2334**

**A)  
Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2020 smlouvu o dílo č. 2020/2334 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „DÚR“) v podrobnosti a rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, včetně kompletního projednání a zajištění územního rozhodnutí a zpracování odhadu nákladů stavby na zakázku „Realizace 1. etapy veřejných prostranství – lokalita Aldis – DÚR“.

V průběhu zpracování díla došlo dle zápisu z jednání ze dne 15. 12. 2020 k rozdělení 2. fáze - *Projednání a úprava dokumentace pro územní řízení* (dle čl. II. odst. 2 smlouvy) na dvě části, a to: část A – část bez kolize s lávkou

část B – část kolizní

Zhotovitel předal v řádném termínu dne 7. 6. 2021 část A – 2. fáze - *Projednání a úprava dokumentace pro územní řízení*. Vzhledem k tomu, že dopracování části B závisí na kolaudaci stavby lávky přes Labe (stavba dle projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace změny stavby před jejím dokončením s názvem „Lávka přes Labe v Hradci Králové“ zpracované projekční kanceláří Ing. akad. arch. Libor Kábrt, IČO63577046, v listopadu 2018 a lednu 2020; dále jen „lávka přes Labe“), jejíž termín se předpokládá v lednu 2023, se smluvní strany dohodly, že na základě předání části A 2. fáze bude zhotoviteli uhrazeno 90 % ceny z předmětu plnění části díla 2. fáze - *Projednání a úprava dokumentace pro územní řízení* dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. částka ve výši 266.805 Kč vč. DPH. Zbývající částka odpovídající 10 % ceny z předmětu plnění této části díla bude uhrazena po dokončení části B – 2. fáze. Smluvní strany se dohodly, že část B – 2. fáze bude dokončena a předána objednateli do 20 týdnů od kolaudace lávky přes Labe. V souladu s čl. VI. odst. 1 smlouvy je zhotovitel oprávněn fakturovat uvedenou část díla po jejím protokolárním předání a převzetí.

**B)**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 stejnopisy.
3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města dne 20. 7. 2021, usnesením č. RM/2021/885.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
7. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
8. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).
10. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
11. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČO: 002 68 810  
ID datové schránky: bebb2in

2. smluvní strana - Ing. arch. Pavel Zadrobílek  
Brožíkova 1567/7, 500 12, Hradec Králové  
IČO:444 14 471  
ID datové schránky: ---

- vymezení předmětu dodatku:

smlouva o dílo – Realizace 1. etapy veřejných prostranství – lokalita Aldis – DÚR –  
dodatek č. 1 – změna dílčího finančního plnění


- cena: 980.000,- Kč bez DPH  
1.185.800,- Kč vč. DPH

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům  
zákona o registru smluv.

V *HK* ..... dne *22.7.2021*

V Hradci Králové dne *29.07.2021*



zhotovitel  
Ing. arch. Pavel Zadrobílek

za objednatele  
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.  
primátor města

