

DODATEK č. 5
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-084 ze dne 19. 7. 2019
(SMVS: 107V791001629)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením oboru řízení staveb
 (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: ■■■■■■

Fax: ■■■■■■

E-mail: ■■■■■■

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: František Drda, tel.: ■■■■■■

e-mail: ■■■■■■ (technický dozor objednatele)

Miroslav Malík, tel.: ■■■■■■

e-mail: ■■■■■■ (technický dozor stavebníka dle § 152
 stavebního zákona)

Roman Prášek, tel.: ■■■■■■

e-mail: ■■■■■■ (vedoucí oddělení investic Praha)

výše uvedené kontaktní osoby ve věcech technických – dále společně „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

MAXPROGRES, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 1, 619 00 Brno

IČO: 25307126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: ■■■■■■ na základě plné moci ze dne 18. 7. 2019

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu: 107 - 4922690237/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních i technických: ■■■■■■

Fax: ■■■■■■

E-mail: ■■■■■■

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: Slapská 1, 100 00 Praha 10 - Strašnice
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-084 ze dne 19. 7. 2019 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 7. 2020, dodatku č. 2 ze dne 9. 10. 2020, dodatku č. 3 ze dne 26. 2. 2021 a dodatku č. 4 ze dne 4. 6. 2021 na zhotovení inženýrsko-

projektových prací pro stavbu a zhotovení díla - stavby „**Podvozkový skener**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 5 smlouvy (dále jen „dodatek č. 5“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 5 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v úpravě termínu dokončení 2. etapy díla.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1.** Předmětem 2. etapy díla, specifikované v bodě 2.1.2. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy, je m.j. závazek zhotovitele zajistit ke kolaudačnímu řízení závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy i resortu Ministerstva obrany včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů. Stanovisko Odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce nakládání s majetkem MO (OOÚZ a SOD), nezbytné pro zahájení kolaudačního řízení, bylo vydáno dne 1. 7. 2021 a doručeno objednateli až dne 9. 7. 2021.
- 2.2.** Dopisem čj. MO 189647/2021-6440 ze dne 29. 6. 2021 bylo z důvodu nevydání stanoviska OOÚZ a SOD, potřebného ke kolaudačnímu řízení, pozastaveno plnění díla. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
- 2.3.** Dodatkem č. 5 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„**4.4.** Termín dokončení 2. etapy díla: **nejpozději do 5 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti dodatku č. 5.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 5 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 5 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 5 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Ing. Roman Mistoler, MBA
pověřen řízením OŘS



podepsáno elektronicky

**Ing. Roman
Mistoler** Digitálně podepsal
Ing. Roman Mistoler
Datum: 2021.07.29
12:11:42 +02'00'

Za zhotovitele:


na základě plné moci ze dne 18. 7. 2019
MAXPROGRES, s.r.o.

podepsáno elektronicky

 Digitálně podepsal Bc.

Datum: 2021.07.21
16:11:58 +02'00'