

DODATEK č. 1 - změna termínu

SMLOUVA O DÍLO ze dne 10.12.2020

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

„Přepojení kanalizace v dolní části Masarykova nám. ve Zbiroze, I. a II. etapa, (stoka Pa a Pb a 13 ks kanalizačních přípojek) “

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel:

Město Zbiroh

Se sídlem: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh

IČO: 00259225

Zastoupený: _____, starosta

(dále jen objednavatel)

Zhotovitel:

BAGGER BS s.r.o.

Se sídlem: Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČO: 05527601

DIČ: CZ05527601

Zastoupený: _____, jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

Tento dodatek řeší změnu termínu stavebních prací:

Původní znění SOD, článek III. Termíny plnění díla:

Zahájení prací: 11/2020 – dle klimatických podmínek

Dokončení a předání díla: 05/2021

Nové znění SOD, článek III. Termíny plnění díla:

Zahájení prací: 04/2021

Dokončení a předání díla: 31.07.2021

Důvod prodloužení termínu:

Zhotovitel žádá prodloužení termínu dokončení stavebních prací na akci: „Přepojení kanalizace v dolní části Masarykova nám. ve Zbiroze, I. a II. etapa, (stoka Pa a Pb a 13 ks kanalizačních přípojek)“, z důvodu nepředvídatelných změn v termínu dodání materiálu - zejména u výroby betonových šachet a omezení vlastních výrobních kapacit, v důsledku pandemie COVID 19.

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo objednavateli včas v nově stanoveném termínu, bez vad a nedodělků.

Ostatní články a ustanovení v SOD se nemění.

Ve Zbiroze dne 19. 05. 2021
Zhotovitel:

V Mýtě dne
Objednavatel: