

DODATEK č. 2 – navýšení ceny díla

SMLOUVA O DÍLO ze dne 10.12.2020

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

„Přepojení kanalizace v dolní části Masarykova nám. ve Zbiroze, I. a II. etapě, (stoka Pa a Pb a 13 ks kanalizačních přípojek) “

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel:

Město Zbiroh

Se sídlem: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
IČO: 00259225
Zastoupený: , starosta

(dále jen objednavatel)

Zhotovitel:

BAGGER BS s.r.o.

Se sídlem: Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 05527601
DIČ: CZ05527601
Zastoupený: , jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

Tento dodatek řeší navýšení ceny stavebních prací:

Původní znění SOD, článek II. cena díla:

Cena celkem bez DPH	2.600.000,- Kč
DPH	546.000,- Kč
Cena celkem s DPH	3.146.000,- Kč

Nově stanovená celková cena díla:

Cena celkem bez DPH	3.662.399,13,- Kč
DPH	769.103,82,- Kč
Cena celkem s DPH	4.431.502,95,- Kč

Specifikace navýšení celkové ceny za dílo:

Šachtička DN400 s teleskopem a pojezdovým poklopem 8.200,-Kč/ks. Celková cena včetně dodávky, montáže a 14 ks DN400 činí 114.800,-Kč.

Změnový list č.1 (VCP) 947.599,13,- Kč viz. příloha.

Celkové navýšení ceny díla činí 1.062.399,13,- Kč.

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo objednateli včas, bez vad a nedodělků.

Ostatní články a ustanovení v SOD se nemění.

Přílohy: Změnový list č.1

Ve Zbiroze dne
Objednatel:

V Mýtě dne 03.06.2021

Zhotovitel: 