

Smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku dohodly na znění tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo akce: „Chodník podél silnice II/320, Voděrady“, uzavřené dne 9.2.2016, který mění nebo doplňuje některá ustanovení smlouvy o dílo takto:

Za první

Účastníci uzavřeli dne 9.2.2016 Smlouvu o dílo (dále jen SMLOUVA).
Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je změna ceny díla.

Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Za druhé

Změny v ustanoveních SOD, které jsou předmětem dodatku č.1:

Článek V. Cena

Doplňuje se bod 3

3. Na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu prací, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č.1, se zvyšuje smluvní cena díla o 51.695,89 Kč bez DPH.

Doplňuje se bod 4

4.	Rekapitulace ceny díla ve znění dodatku č.1:	
	Smluvní cena díla	1 766 686,66 Kč
	Změna smluvní ceny díla	+ 51 695,89 Kč
	Smluvní cena díla ve znění dodatku č.1	1 818 382,55 Kč
	DPH 21%	381 860,34 Kč

Smluvní cena díla	
ve znění dodatku č. 1, včetně DPH	2 200 242,89 Kč

Článek XIII. Závěrečná ujednání

Doplňuje se bod 9

9. Uzavření tohoto dodatku č.1 SOD bylo schváleno Radou obce dne 6. 4. 2016.

Za třetí:

Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změny.

Ve Voděradech dne: 9.5.2016

Ve Vamberku dne: 9.5.16

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Bc. Michal Hejna

Starosta obce Voděrady

KENVI CZ s.r.o. ®
517 41 Vamberk Popluží 936
tel. +420 777 869 500

.....
Stanislav Krejčí

Jednatel společnosti

OBEC
Voděrady
517 34 p. Voděrady
okr. Rychnov n. Kn.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vystavba opěrné zdi pro č.p. 47, k.ú. Voděrády
 Objekt: SO 01 - Opěrná část zdi pro č.p. 47

JKSO:
 Místo: Voděrády

CC-CZ:
 Datum: 30. 3. 2016

Objednatel:
 Obec Voděrády

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 KENVI CZ, s.r.o.

IČ: 28825039
 DIČ: CZ28825039

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 M. Dorazil, a. t.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				51 695,89
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				51 695,89
DPH základní	21,00%	ze	51 695,89	10 856,14
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				62 552,03

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

KENVI CZ s.r.o. ®

517 41 Vamberk Poplužní 936
 tel.: +420 731 859 500

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vystavba opěrné zdi pro č.p. 47, k.ú. Voděrady

Objekt: SO 01 - Opěrná část zdi pro č.p. 47

Místo: Voděrady

Datum: 30. 3. 2016

Objednatel: Obec Voděrady

Projektant:

Zhotovitel: KENVI CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

M. Dorazil, a. t.

Kód - Pops	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	51 695,89
HSV - Práce a dodávky HSV	51 260,20
1 - Zemní práce	5 059,67
2 - Zakládání	37 746,40
998 - Přesun hmot	8 454,13
PSV - Práce a dodávky PSV	435,69
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	435,69
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 695,89

ROZPOČET

Stavba: Výstavba opěrné zdi pro č.p. 47, k.ú. Voděraďy

Objekt: SO 01 - Opěrná část zdi pro č.p. 47

Místo: Voděraďy

Datum: 30. 3. 2016

Objednatel: Obec Voděraďy

Projektant:

Zhotovitel: KENVI CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

M. Dorazil, a. t.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 695,89

HSV - Práce a dodávky HSV

51 260,20

1 - Zemní práce

5 059,67

1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,000	358,00	716,00
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,060	541,00	1 655,46
3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,060	154,00	471,24
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,060	70,10	214,51
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,060	257,00	786,42
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30,600	20,10	615,06
7	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	3,060	16,40	50,18
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládky (skládkovné)	t	5,508	100,00	550,80

2 - Zakládání

37 746,40

9	K	279113134	Základová zeď ší do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	17,000	1 450,00	24 650,00
10	K	279321347	Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	3,060	2 690,00	8 231,40
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,139	35 000,00	4 865,00

99B - Přesun hmot

8 454,13

12	K	99B232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 10 m	t	19,127	442,00	8 454,13
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

435,69

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

435,69

13	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	10,200	10,40	106,08
14	M	628111500	pás asfaltovaný A500 H	m2	11,730	28,10	329,61