

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:	7	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:	7	
Název stavby:	UHK-objekt K-částecná rekonstrukce a modernizace Palachových kolejí I.etapa	
Akceptační číslo:	MATEX HK, s.r.o.	
Zhotovitel:	Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové IČ 25968807, DIČ CZ25968807	
Název změny:	Změna dlažby na schodišti vstupů - náhrada dlažby za schodovky	
Důvod změny, kdo ji vyvolal:		
Změna vyvolána objednatelem. Protiskluzná dlažba na vstupních schodištích bude v rameni schodiště nahrazena na stupnicích jednotlivých schodišťových stupňů protiskluznou "schodovkou" s hranovým prolisem. Objednatel touto změnou výrazně zlepšuje kvalitu a bezpečnost nášlapné finální vrstvy schodiště. Jedná se o vícepráce na základě dodatečných požadavků uživatele s vyšším zhodnocením - novější technologie a výrobky. (nepředvídatelná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).		
Popis změny :		
Protiskluzná dlažba na vstupních schodištích bude v rameni schodiště nahrazena na stupnicích jednotlivých schodišťových stupňů protiskluznou "schodovkou" s hranovým prolisem. Objednatel touto změnou výrazně zlepšuje kvalitu a bezpečnost nášlapné finální vrstvy schodiště.		
Cena díla		
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 466 300,00 Kč	21%
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	11 719 947,95 Kč	
Cena změny	23 591,31 Kč	
Odpčet (bez DPH)	- 15 716,53 Kč	
Přípočet (bez DPH)	39 307,84 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	23 591,31 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	11 743 539,26 Kč	21%
		14 209 682,50 Kč
Smluvní termín dokončení díla:	30.7.2021	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	nemění se	
Za stavební dozor investora	Za zhotovitele:	
Schvaluji: _____ dne: 25.6.2021	Schvaluji: _____ dne: _____	
Za autorský dozor a GP	Za objednatele:	
Schvaluji: _____ dne: 25.6.2021	Schvaluji: _____ dne: 28.6.2021	
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	Za objednatele:	
	Schvaluji: _____ dne: _____	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UHK-objekt K-částecná rek. a modernizace Palachových kolejí- I.etapa

Objekt: Dodatek č.4

Část: Schodovky

Objednatel: Universita Hradec Králové, Rokitanského 62, HK

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: xxx

Datum: 13. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 23 591,31

771 Podlahy z dlaždic 23 591,31

1	597	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	-38,333	410,00	-15 716,53
---	-----	----------	--	----	---------	--------	------------

-2,2*8*6*1,1*0,33

-38,333

Součet

-38,333

2	597	59761330	schodovka protiskluzná šířky 300mm	kus	352,000	111,67	39 307,84
---	-----	----------	------------------------------------	-----	---------	--------	-----------

2,2/0,33*8*6*1,1

352,000

Součet

352,000

Celkem 23 591,31