

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:	9	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:	9	
Název stavby:	UHK-objekt K-částečná rekonstrukce a modernizace Palachových kolejí I.etapa	
Akceptační číslo:	MATEX HK, s.r.o.	
Zhotovitel:	Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové IČ 25968807, DIČ CZ25968807	
Název změny:	Odpočet neprováděných konstrukcí - méněpráce	
Důvod změny, kdo ji vyvolal:		
ODPOČET 1. - Neprovedení dodávky a montáže čisticí zóny ve vstupních zádveřích (-6ks) - méněpráce- změna vyvolána požadavkem objednatele. Objednatel zhodnotil stav stávajících rohoží jako vyhovující. Čisticí zóny budou vyměněny při uvažované opravě vstupních dveří objektu "K"- sever, v rámci další etapy Rekonstrukce VŠK Palacha. ODPOČET 2. - neprovedení výtahných zkoušek - méněpráce - změna vyvolaná a související s průzkemem při realizaci stavby a se zjištěním stavu zakrytých konstrukcí. Změna vyvolaná na základě vyhodnocení provedených 2ks statických zkoušek – další provádění statických zkoušek (8ks) je bezpředmětné.		
Popis změny :		
Odpočet neprováděných konstrukcí: ODPOČET 1. - neprovedení dodávky a montáže čisticí zóny 1500/1000 mm do stávajícího rámu výplň gumové vlnovky výšky rámu 18mm ve vstupních zádveřích (-6ks) vstupy B až G SEVER. ODPOČET 2. - neprovedení výtahných zkoušek (-8ks) ODPOČET 3. - neprovedení dodávky a montáže ukončovacích okapových lišt schodišťových stupňů.		
Cena díla		
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 466 300,00 Kč	21%
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	11 756 538,93 Kč	
Cena změny	- 118 712,00 Kč	
Odpočet (bez DPH)	- 118 712,00 Kč	
Přípočet (bez DPH)	- Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	- 118 712,00 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	11 637 826,93 Kč	21%
		14 081 770,59 Kč
Smluvní termín dokončení díla:	30.7.2021	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	nemění se	
Za stavební dozor investora	Za zhotovitele:	
Schvalují: _____	_____ dne: 25. 6. 2021	Schvalují: _____ dne: _____
Za autorský dozor a GP	Za objednatele:	
Schvalují: _____	_____ dne: 25. 6. 2021	Schvalují: _____ dne: 28. 6. 2021
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.		Za objednatele:
		Schvalují: _____ dne: _____

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UHK-objekt K-částecná rek. a modernizace Palachových kolejí- I.etapa

Objekt: Dodatek č.4

Část: Odpočty

Objednatel: Universita Hradec Králové, Rokitanského 62, HK

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: xxx

Datum: 17. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -91 800,00

767 Konstrukce zámečnické -91 800,00

1	R	767002	D+M čistící zona 1500/1000mm -stáv. hliníkový rám výplň gumové vlnovky výška rámu 18mm	ks	-6,000	15 300,00	-91 800,00
---	---	--------	--	----	--------	-----------	------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -8 000,00

VRN4 Inženýrská činnost -8 000,00

2	R	043002000	Zkoušky a ostatní měření-tahové zkoušky u balkonů se zapravením po zkoušce	ks	-8,000	1 000,00	-8 000,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Celkem -99 800,00