

Č. j. KRPS-84072-303/ČJ-2018-0100MN-VZ




Identifikátor VZ: N006/20/V00008364/001

Počet listů: 2

DODATEK č. 1



ke Smlouvě o dílo k provedení **Části I - Technického dozoru stavby** v místě plnění – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, RaSZ Dlouhé Rzy, Rzy č.p. 30, okres Náchod, obec (574287) Nový Hrádek, kat. území: (707317) Dlouhé, na pozemcích parcelních čísel st. 86, 199/1, st. 241, st. 257, st. 258, st. 259, st. 260, st. 261 a 445, vedené u objednatele pod č. j. KRPS-84072-224/ČJ-2018-0100MN-VZ, uzavřené dne 20.8.2020 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“ a „**smlouva**“).

ČI. I**Smluvní strany****REALSTAV MB spol. s r.o.**

Zastoupená: , jednatelem společnosti
 Sídlo: Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
 IČ: 25685210
 DIČ: CZ25685210
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Mladá Boleslav
 Číslo účtu: 5007513143/5500
 Telefon: 
 e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 61035
 (dále jen „**zhotovitel**“)

a**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
 ředitelství pro ekonomiku
 Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
 IČ: 75151481
 DIČ: CZ75151481
 Bankovní spojení: ČNB Praha
 Číslo účtu: 507432881/0710
 Telefon: 
 e-mail: 
 Datová schránka: 2dtaí5u

(dále jen „**objednatel**“)(dále také jen „**smluvní strany**“)

Čl. II

Předmět dodatku

1. V souladu s Čl. XIII odst. 3 smlouvy byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen mezi smluvními stranami Dodatek č. 1, kterým se doplňuje Čl. IV smlouvy – Cena díla a Čl. III smlouvy – Doba a místo plnění.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je vypořádání navýšení celkové ceny díla uvedené v Čl. IV smlouvy o částku **126.333,33 Kč bez DPH**
(slovy stovdvacetšesttisícetřicet tři korun českých třicet tři haléřů),
tj. o částku **152.863,33 Kč včetně DPH**
(slovy stopadesátdvatisíceosmsetšedesát tři korun českých třicet tři haléřů).
3. Předmětem Dodatku č. 1 je dále doplnění Čl. III odst. 1 smlouvy tak, že termín lhůty pro provádění technického dozoru stavby se **prodlužuje o 4 měsíce**.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Za zhotovitele:

V Mladé Boleslavi dne viz el. podpis




jednatel společnosti

Za objednatele:

V Praze dne viz el. podpis



Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku