

**DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO**

S názvem: „Chodník podél silnice II/320, Voděrady“

(dále jen „SOD“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : název: **Obec Voděrady**
 adresa: Voděrady 70, 517 34 Voděrady
 zastoupen : Bc. Michalem Hejnou, starostou obce
 IČ : 00275506
 DIČ: CZ00275506
 bankovní spojení :
 číslo účtu :
 tel. :

 e-mail :

Zhotovitel: název: **KENVI CZ s.r.o.**
 adresa: Popluží 936, 517 41 Vamberk
 zastoupen : Stanislavem Krejčím, jednatele společnosti
 IČ : 28825039
 DIČ: CZ28825039
 bankovní spojení :
 číslo účtu :
 tel. :

 e-mail :

Smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku dohodly na znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo akce: „Chodník podél silnice II/320, Voděrady“, uzavřené dne 9. 2. 2016, a jejího dodatku č. 1, uzavřeného 9. 5. 2016, který mění nebo doplňuje některá ustanovení smlouvy o dílo takto:

Za prvé

Účastníci uzavřeli dne 9. 2. 2016 Smlouvu o dílo a dodatek č. 1 dne 9. 5. 2016 (dále jen SMLOUVA). Vzhledem k tomu, že některé práce bylo nutné provést objednatelem před započítím opěrné zdi a dále pak bylo při výkopech odhaleno skalní podloží, které bylo nutné částečně odbourávat, dohodli se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

Předmětem tohoto dodatku SMLOUVY je změna (navýšení) předmětu díla, tím i jeho ceny a termín předání hotového díla.

Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Za druhé

Změny v ustanoveních SMLOUVY které jsou předmětem dodatku č.2:

I. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje takto:

5. Součástí předmětu díla jsou také práce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2.

ii. Odstavec 2. Článku IV. Doba a místo plnění se zcela vypouští a nově nahrazuje takto:

2. Termín předání hotového díla: do 31.7.2016

II. Odstavec 1. Článku V. Cena díla se zcela vypouští a nově nahrazuje takto:

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele, ve výši:

Na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu prací, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č.1, se zvyšuje smluvní cena díla o 51.695,89 Kč bez DPH.

Dále pak se cena upravuje dle soupisu prací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo v celkové výši 29 587,- Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny díla ve znění dodatku č.1 a 2 této smlouvy o dílo:

Smluvní cena díla	1 766 686,66 Kč
Změna smluvní ceny díla dle dodatku č. 1	+ 51 695,89 Kč
Změna smluvní ceny díla dle dodatku č. 2	+ 29 587,19 Kč
Smluvní cena díla ve znění dodatku č.1 a 2	1 847 969,74 Kč
DPH 21%	388 073,65 Kč

**Smluvní cena díla
ve znění dodatku č. 1 a 2, včetně DPH 2 236 043,39 Kč**

III. Bod 3 Článku V. Cena díla se zcela vypouští.

Za třetí

Ostatní ujednání SMLOUVY zůstávají beze změny.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 SOD bylo schváleno Radou obce dne 22. 6. 2016.

Přílohy: Soupis prací (položkový rozpočet)

Ve Voděradech dne: 30. 6. 2016

Ve Vamberku dne: 13. 7. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Bc. Michal Hejna
Starosta obce Voděradý

OBEC
Voděradý
517 34 p. Voděradý
okr. Rychnov n. Kn.

KENVI CZ s.r.o. ⑧
517 41 Vamberk

KENVI CZ s.r.o. ⑥
517 41 Vamberk Popluží 936
tel.: +420 731 859 500
DIČ: CZ 28825039 IČ: 28825039

Soupis prací (položkový rozpočet)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice II/320, Voděřady
Objekt: ZLč1 - Hloubení v hornině 6. třídy

JKSO:
Místo: Voděřady

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KENVI CZ, s.r.o.

IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Dorazil, a. t.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 687,19
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				14 687,19
DPH základní	21,00%	ze	14 687,19	3 084,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	17 771,50

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

KENVI CZ s.r.o. ⑥
247 41 Vamberk Pobluzí 936
IČ: 28825039

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice II/320, Voděřady

Objekt: ZLČ1 - Hloubení v hornině 6. třídy

Místo: Voděřady

Datum: 17. 6. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KENVI CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

M. Dorazil, a. t.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	14 687,19
1 - Zemní práce	14 687,19
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 687,19

ROZPOČET

Stavba: Chodník podél silnice II/320, Voděraďy

Objekt: ZLČ1 - Hloubení v hornině 6. třídy

Místo: Voděraďy

Datum: 17. 6. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KENVI CZ, s.r.o.

Zpracovatel: M. Dorazil, a. t.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 687,19

1 - Zemní práce

14 687,19

1	K	13221	HLOUB RÝH A MELJOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ 3, - pro základy žb. zárubní zdi na úseku A km 0,09510-0,14920,; 1,15*1,15*54,1 71,547, - pro základy zárubní zdi z bet. dítců u RD č.p. 147, u zahrad	m3	-13,300	296,00	-3 936,80
2	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	13,300	970,00	12 901,00
4	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,300	98,30	1 307,39
5	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	13,300	332,00	4 415,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice II/320, Voděřady
Objekt: ZLČ2 - Plotové vysazovací rámy

JKSO:
Místo: Voděřady

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KENVI CZ, s.r.o.

IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Dorazil, a. t.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 680,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 9 680,00

DPH základní	21,00%	ze	9 680,00	2 032,80
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 11 712,80

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

KENVI CZ s.r.o. ⑥
517 41 Vamberk Popuži 936
120 731 859.500

Datum a podpis: itko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice II/320, Voděřady

Objekt: ZLČ2 - Plotové vysazovací rámy

Místo: Voděřady

Datum: 17. 6. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KENVI CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

M. Dorazil, a. t.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 680,00
7 - Přidružená stavební výroba	9 680,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 680,00

ROZPOČET

Stavba: Chodník podél silnice II/320, Voděrady

Objekt: ZLČ2 - Plotové vysazovací rámy

Místo: Voděrady

Datum: 17. 6. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KENVI CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

M. Dorazil, a. t.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 680,00

7 - Přidružená stavební výroba

9 680,00

1	K	76792	OPLOČENÍ Ž DRÁT PLETIVA POTÁŽ PLAST HMOTOU, - výšky do 1,6 m, osazení sloupků do vymechaných otvorů vč. zařítí, sloupky s potahem z PVC, - na zárubní zdi na úseku A km 0,09510-0,14920; 54,1*1,5	M2	-3,200	100,00	-320,00
2	K	76792.ZL	Pletivový vysazovací rám výšky 1,0m šíře 1,0m	kus	2,000	5 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice II/320, Voděřady
Objekt: ZLČ3 - Kamerové zkoušky přilehlé kanalizace

JKSO:
Místo: Voděřady

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KENVI CZ, s.r.o.

IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Dorazil, a. t.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 220,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 5 220,00

DPH základní	21,00%	ze	5 220,00	1 096,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 316,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

KENVI CZ s.r.o. ⑥

517 41 Vamberk

Popluží 936

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice II/320, Voděřady

Objekt: ZLČ3 - Komerové zkoušky přilehlé kanalizace

Místo: Voděřady

Datum: 17. 6. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KENVI CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

M. Dorazil, a. t.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 220,00
HSV - Práce a dodávky HSV	5 220,00
8 - Trubní vedení	5 220,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 220,00

ROZPOČET

Stavba: Chodník podél silnice II/320, Voděřady

Objekt: ZLČ3 - Kamerové zkoušky přílehlé kanalizace

Místo: Voděřady

Datum: 17. 6. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KENVI CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

M. Dorazil, a. t.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **5 220,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **5 220,00**

8 - Trubní vedení **5 220,00**

1	K	8124421145	Kamerové zkoušky kanalizace DN400	m	87,000	60,00	5 220,00
---	---	------------	-----------------------------------	---	--------	-------	----------

